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ОЦІНКА  ЕФЕКТИВНОСТІ  ІНВЕСТИЦІЙНОГО  ПРОЕКТУ: 
ПІДГОТОВКА  І  АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
В умовах сучасної економіки, яка ди-

намічно розвивається, найважливішим 
ключовим елементом планування вироб-
ництва продукції на підприємстві являєть-
ся модель управління фінансовими ресур-
сами підприємства.  Думки з питання 
управління ними у представників науково-
дослідних інститутів і фінансистів відріз-
няються не сильно,  особливо відносно ос-
новоположних позицій.  Проте в більшості 
сучасних публікацій автори ухиляються 
від розгляду питання аналізу і оцінки ефе-
ктивності вже діючих інвестиційних прое-
ктів, що робить їх роботи не чітко адопто-
ваними до реальних умов роботи підпри-
ємств.  Питанням оптимізації діяльності 
вугледобувних підприємств присвячені ро-
боти Чукаєвої І.К. [1],  Кочури І.В. [2], 
Дьякова Ю.А. [3]  та інших відомих вче-
них. В цих роботах правильно наголошу-
ється, що вугледобувна галузь України яв-
ляється найпроблематичною внаслідок не-
рентабельності більшості шахт. Проте є і 
рентабельні крупні комплексно-механі-
зовані підприємства. Для таких шахт явля-
ється необхідною своєчасна підготовка но-
вих очисних забоїв замість відпрацьовува-
них. Планування підготовки нових робіт 
видобутку вугілля представляється можли-
вим на основі підготовки і аналізу ефекти-
вності інвестиційних проектів.   

Ціллю статті являється розробка на-
прямків підвищення економічної ефектив-
ності інвестиційного проекту в реальних 
умовах функціонування промислового під-
приємства.   

Одним з найбільших вугледобувних 
підприємств України являється ОП "Шахта 
ім. О.Ф. Засядька".  Дане підприємство яв-
ляється одним з провідних підприємств по 
фінансово-економічних і технічних показ-
никах роботи вугільної галузі України. 
Шахта введена в експлуатацію в 1958 році 
і з 1979 року має стабільні фінансово-

економічні і технічні показники роботи. В 
2004 році видобуток вугілля склав 3 млн. 
558 тис. тонн. Конкурентоспроможність 
вугілля, що здобувається, обумовлена на-
явністю власної збагачувальної фабрики, 
раціональними науково обґрунтованими 
технологічними схемами відробітку вугі-
льних пластів, а також іншими організа-
ційно-технічними факторами, які обумов-
люють конкурентоспроможність орендно-
го підприємства на ринку України.  

Шахта багато років успішно співро-
бітничає з провідними металургійними 
комбінатами, що забезпечує її стабільне 
фінансове положення. Орендне підприємс-
тво "Шахта ім. О.Ф. Засядька" не має забо-
ргованостей перед бюджетом і по виплаті 
заробітної платні. Стабільні виробничі по-
казники діяльності шахти з 1979 року роб-
лять її однією з кращих у вугільній проми-
словості України.  

В даний час шахта ім. О.Ф. Засядька 
здобуває коксуюче вугілля. Воно  пере-
робляється на збагачувальній фабриці, а 
кінцевим продуктом являється вугільний 
концентрат марки «Ж».  

Реструктуризація підприємств вугі-
льної промисловості, яка проводиться сьо-
годні, обумовлює скорочення виробничих 
потужностей шахт і їх вибуття з числа до-
бувних підприємств [4]. Це призведе до 
збільшення рівню дефіциту вугільної про-
дукції.   

Таким чином, збереження рівня ви-
добутку коксівного вугілля марки Ж по ОП 
"Шахта ім. О.Ф. Засядька" буде спрямова-
но  на покриття  попиту,  що  зрештою 
сприятливо відобразиться на економіці 
Донецької області.  В табл. 1 приведені да-
ні про пайову участь основних постачаль-
ників коксівного вугілля на ринку України.  
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Таблиця 1. 
Аналіз постачальників коксівного вугілля 

Найменування підприємства Марка ву-
гілля 

Доля продукції на товарному ри-
нку, % 

Шахта ім. О.Ф. Засядька  Ж 29,4 
Шахта "Краснолиманська"  Ж 24,7 
Шахта "Кіровська"  Ж 0,9 
Шахта "Новодзержинська"  Ж 1,2 
Шахта "Петровська"  Ж 2,6 
ДП ГКХ "Макіїввугілля"  Ж 6,4 
ДП ГХК "Стахановвугілля"  Ж 0,3 
ДП ГХК "Краснодонвугілля "  Ж 31,9 
Шахта ім. Менжинського  Ж 0,2 
ДП  "Луганськреструктурізация"  Ж 0,7 

 
 
Як видно з даних таблиці, ОП "Шахта 

ім. О.Ф. Засядька" у виробництві концент-
рату марки «Ж» не являється монополіс-
том. Найкрупнішим його постачальником 
являється ДП «Краснодонвугілля», яке за-
безпечує попит в концентраті коксохіміч-
них комбінатів Луганської області і не яв-
ляється конкурентом шахті ім. О.Ф. Зася-
дька по географічному розташуванню 
споживачів.  Найсерйознішим конкурен-
том цій шахті за ринок збуту являється ДП 
«Краснолиманська», яка являється високо-
ліквідним підприємством. Основна перева-
га ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька" перед 
нею полягає в кращих показниках спекає-
мості вугілля, необхідного для отримання 
коксу.  Розроблена і успішно впроваджена 
керівництвом підприємства стратегія збуту 
продукції направлена на підтримку довго-
строкових зв'язків з крупними споживача-
ми вугілля за рахунок чіткого виконання 
договірних обов'язків по поставкам вугіл-
ля:   

– Криворізьким державним гірни-
чометалургійним комбінатом;  

– ВАТ «Азовсталь»;  
– ВАТ «Маріупольський комбінат 

ім. Ілліча»;  
– ВАТ «Запоріжсталь».  

Для умов даної шахти був розробле-
ний інвестиційний проект, правове забез-
печення реалізації якого здійснюється За-
коном України про інвестиційну діяльність 
[5]. Даним проектом передбачається підго-
товка і послідовна відробка  виймаючих 
полів 17-ї західної, 17-ї східної лав пласта  
m3 на протязі  48 місяців. У зв'язку з відро-
бкою  запасів вугілля на  пласті  m3  настає 
черга підготовки до виїмки запасів ділянки 
«Кальміуський рудник».  Ціллю даного ін-
вестиційного проекту являється отримання 
прибутку від видобутку і продажу вугіль-
ного концентрату марки «Ж».  В табл. 2 
наведено часовий графік підготовки лав до 
експлуатації.  

Реалізація проекту передбачає під-
вищення рівня видобутку вугілля і модер-
нізацію технології застосування механізо-
ваного кріплення 3МКД-90т, скребкового 
конвеєра СП-301У, комбайна 2ГШ-68 ви-
робництва України. Впровадження вітчиз-
няного устаткування дозволить повністю 
виймати пласт і уникнути втрат вугілля 
при розробці пласта.  Застосування одно-
сторонньої виїмки через викидонебезпеч-
ность пласта дозволяє вести зачистку лави 
при зганянні  комбайна. Це скоротить 
втрати  вугілля до мінімуму. 
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Таблиця 2. 
Графік підготовки лав пласта m3 

2006 2007 2008 2009 

№ Найменування вироблень  

До-
вжи
на, 

L, м 

Зали-
шок на 
1.12.06 IV I II III IV I II III IV I II 

1 Конвеєрний  ухил №14 m3 318 30            

2 Заїзд з ВУ №14  
на 17-і штреки m3 180 10            

3 Водозбірник 17-х лав 20 20  20          
4 Скат № 124  8 8  8          

  IX-05       5 17 східна лава m3         25 місяців   

6 Монтажний ходок 17 схі-
дної  лави m3 270 219  159          

7 17 східний конвеєрний 
штрек  m3 1660 1563  

100 
163 
450 

400 
450         

8 17 східний вентиляційний 
штрек m3 1560 1200  500 400 300        

9 17 західна лава m3              

10 17 західний конвеєрний 
штрек m3 1250 1163    300 300 300 263     

11 17 західний вентиляцій-
ний штрек m3 1035 1035    135 300 300 300     

12 Монтажний ходок 17 захі-
дної  лави m3 270 270        270    

13 Пром. штрек з Л/Х 7 на 
Л/Х 9 m3  

160 160        160    

14 Людський ходок  № 9 пла-
ста m3 700 700        70 210 210 210 

 
В рамках інвестиційного проекту пе-

редбачається добути 1658,2 тис. тон вугіл-
ля, після збагачення якого буде проведено 
1480 тис. тонн концентрату на загальну 
суму  310800000 грн. без  (ПДВ).  В ре-
зультаті розрахунків витрат на реалізацію 
проекту була визначена його вартість, яка 
оцінюється в 74167834 грн. Джерелом ін-
вестицій являються власні засоби шахти.  
В процесі виробничої діяльності по видо-
бутку вугілля, що знаходиться на відособ-
леному обліку за рахунок доходів від реа-
лізації вугільної продукції, умовно розра-

ховується з шахтою за надане устаткуван-
ня і виконані підготовчі роботи, а також 
сплачує загальношахтні витрати по різних 
статтях витрат, у тому числі і за збагачення 
рядового вугілля. Дані фінансові операції 
відображаються в бухгалтерській звітності 
ділянки.  Застосування устаткування ново-
го технічного рівня дозволяє знизити зага-
льну собівартість вугільної продукції (за 
рахунок скорочення постійних загально-
шахтних витрат). Дані про об'єм і реаліза-
цію продукції, тобто вугільного концент-
рату, приведені в табл. 3.  

 
Таблиця 3. 

Очікуваний об'єм і реалізації продукції за проектом по кварталах (тон) 
1кв.2007 р. 2кв.2007 р. 3кв.2007 р. 4кв.2007 р. 1кв.2008 р. 2кв.2008 р. 3кв.2008 р. 

- - 31000 92500 92500 92500 92500 
4кв.2008 р. 1кв.2009 р. 2кв.2009 р. 3кв.2009 р. 4кв.2009 р. 1кв.2010 р. 2кв.2010 р. 
92500 92500 92500 92500 92500 92500 92500 
3кв.2010 р. 4кв.2010 р. 1кв.2011 р. 2кв.2011 р. 3кв.2011 р. 4кв.2011 р. 1кв.2012 р. 
92500 92500 92500 92500 62000 – – 
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Прямі витрати на виробництво однієї 
тонни вугільного концентрату складаються 
з дільничних прямих витрат на видобуток 
рядового вугілля і загальношахтних витрат 
на його подальше транспортування і пере-
робку. Проектом передбачається збере-
ження робочих місць по ділянці по видо-
бутку вугілля в кількості 239 одиниць.  
Виконані технічні розрахунки свідчать, що 
модернізація технології видобутку вугілля  
дозволяє мати навантаження на очисний 
забій на рівні  1 млн. 152 тони на добу.  В 
процесі реалізації інвестиційного проекту, 
при умові дотримання всіх встановлених 
законодавчих положень,  шахта ім. О.Ф. 
Засядька на вугільну продукцію, яку видо-
буто на даній ділянці, матиме пільгове 
оподаткування прибутку, який буде отри-
мано від освоєння інвестицій. Митні піль-
ги, які надаються Законом України, розпо-
всюджуються на устаткування, що вво-
зиться з-за кордону.  

З урахуванням потужності, кута на-
хилу пласта, опору  вугілля різанню і з 
урахуванням гірничогеологічних умов роз-
робки родовища передбачається виїмку ву-
гілля в лаві здійснювати комбайном    
1ГШ-68 з шириною захвату 0,63 м. Виїмка 

вугілля передбачається по односторонній 
схемі в напрямку з низу до верху лави.  
При цьому згідно проекту попередньо обо-
в'язково будуть виконуватись викидонебе-
зпечні  заходи і контроль їх ефективності. 
Враховуючи глибину ведення гірничих ро-
біт, яка складає більш ніж 1350 м, кріплен-
ня передбачається проводити секціями ме-
ханізованої кріпи -3КД-90т, які пересува-
ються до забою послідовно, по одній, вслід 
за виїмкою вугілля комбайном з відставан-
ням від нього не більш ніж 2,0 м. Ширина 
секції механізованої кріпи – 1,5 м.  Секції  
КД-90т  мають велику несучу здатність в 
порівнянні з секціями КД-90  (вона пере-
вищує її на 30% і складає 800 кН/м2).  
Транспортування вугілля по лаві прово-
диться скребковим конвеєром СП-301У, 
що згинається. Добова продуктивність 
очисного забою визначалася по чинниках 
вентиляції, продуктивності очисного ком-
байна і швидкості кріплення забою. При 
встановленій середній довжині лави вона 
склала 1152  тонн на добу.  Характеристи-
ка очисного устаткування, яке поставля-
ється шахті в рамках проекту у вигляді ін-
вестицій, наведена в табл. 4.  

 Таблиця 4. 
Характеристика очисного устаткування , використання якого передбачається інвес-

тиційним проектом 
Вид устаткування, показник енерговитрат Пропонований варіант 
Комбайн  1ГШ 68 
Забійний конвеєр  СП-301У 

Потужність комбайна, кВт  280 кВт 

Потужність конвеєра, кВт  420 кВт 
Загальна енергопотужність устаткування,  кВт  700 кВт 
Продуктивність комбайна, тонн/час  150/600 
Питомі витрати електроенергії, кВт ч/тон  4,67 

 
Отриманий в результаті впроваджен-

ня інвестиційного проекту прибуток буде 
направлений на модернізацію, оснащення і 
переозброєння підприємства, а також реін-
вестований в підготовку і розробку нового 
блоку родовища. Серед основних чинни-
ків, які визначають успішність реалізації 
даного інвестиційного проекту в рамках 

ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька", можна ви-
ділити наступні:  
§ впровадження новітніх науково-

технічних рішень; 
§ впровадження нової техніки; 
§ низька собівартість видобутку ву-

гілля; 
§ поліпшений якісний склад продук-
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ції; 
§ стійкий попит на вироблену проду-

кцію; 
§ налагоджена система збуту за раху-

нок довгострокових договорів; 
§ високий рівень кваліфікації управ-

лінського  персоналу; 
§ стабільність виробничих показни-

ків. 
Початок реалізації проекту передба-

чено в першому кварталі  2007 року, його 
очікувана тривалість оцінюється в 57 міся-
ців. В табл. 5 і табл. 6 приведені результати 
розрахунків кэш-фло і основних фінансо-
вих результатів відповідно.  

Таблиця 5. 
Розрахунок кэш-фло 
Роки  Показники  2007  2008  2009  2010  2011  

Надходження коштів від продажу ву-
гілля  31122000 93240000 93240000 93240000 38934000 

Витрати на матеріали і комплектуючі 7213654,1 16171014,6 19716882,3 16887781,0 12665835,7 
Витрати на персонал (включаючи від-
рахування на соціальні заходи)  20234719,0 21030088,4 13044755,5 10041559,5 6643718,4 

Сумарні постійні витрати 27448373,1 37201103,1 32761637,9 26929340,5 19309554,1 
Загальношахтні витрати (у тому числі 
сума внесених податків, зборів, обов'я-
зкових платежів) 

3844786,5 3368961,3 9880873,1 16883070,1 7474120,5 

Кеш-фло від операційної діяльності -171159,7 52669935,5 50597488,9 49427589,3 12150325,2 
Витрати на придбання активів 51017157,8 7824045,4 28344256,0 0,00 0,00 
Кеш-фло від інвестиційної діяльності 51017157,8 7824045,4 28344256,0 0,00 0,00 
Інвестиції підприємства 51017157,8 7824045,4 28344256,0 0,00 0,00 
Кеш-фло від фінансової діяльності 51017157,8 7824045,4 28344256,0 0,00 0,00 
Баланс готівки на початок періоду 0,00 -171159,7 46283092,0 96880580,9 146308170 
Баланс готівки на кінець періоду -171159 46283092 96880580 146308170 158458495 

 
Таблиця 6. 

Розрахунок фінансових результатів впровадження проекту 
Роки  Показники 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 
Інвестиції 
Поточна вартість 43576,21 6723,55 23868,08 0,00 0,00 
Дисконтована  вартість  43576,21 5796,1640 17737,87 0 0 
Чистий прибуток 
Поточна вартість 0,00 23 326,51 33 529,93 39 346,44 3 707,93 
Дисконтована  вартість  0,00 20109,063 24918,205 25207,611 2047,856 
Амортизація 
Поточна вартість 5 438,40 9 246,25 10 586,89 2 290,54 1788,34 
Дисконтована  вартість  5 438,40 7970,9016 7867,7875 1467,4551 987,6838 
Дисконтований грошовий 
потік 5438,404 28079,96 32785,99 26675,066 3035,5404 

 
В табл. 7 представлений прогноз 

прибутку і збитків по роках реалізації інве-
стиційного проекту. При цьому прибутки і 
витрати розподілено по елементам собіва-
ртості, за якими ведеться облік на гірничих 

підприємствах.   
В табл. 8 приведені інтегральні пока-

зники проекту в режимі пільгового опода-
ткування з урахуванням відповідної ставки 
дисконтування. 
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Таблиця 7. 
 Прогноз прибутку і збитків при реалізації проекту 

Роки реалізації проекту Показники 2007 2008 2009 2010 2011 Разом  

Сукупний валовий дохід  25935000 77700000 77700000 77700000 32445000 291480000 
Загальна сума валових витрат,  
у тому числі:  27748942 37874895 33583174 27632998 19837297 146677307 

Витрати на  придбання матеріаль-
них активів  6011378,4 13475845 16430735 14073150 10554863 60545973,3 

Витрати на оплату праці, включа-
ючи внески на соціальні заходи 20234719 21030088 13044755 10041559 6643718 70994840 

Загальношахтні витрати  
(у тому числі сума внесених пода-
тків і обов'язкових платежів) 

1502844 3368961 4107683 3518287 2638715 15136493 

Амортизаційні відрахування 5438404 9246245 10586893 2290543 1788339 29350427 
Збитки попередніх періодів 0 -7252346 0 0 0 0 
Податкообкладений прибуток -7252346,8 23326512 33529931 39346439 4237634 100440518 
Податок на прибуток 0 0 0 0 529704 529704 
Пільга 0 5831628 8382482 5376516 529704 20120331 
Чистий прибуток 0 23326512 33529931 39346439 3707930 99910813 

 
Таблиця 8. 

 Інтегральні показники з урахуванням податкових пільг 
Показник  Значення показника 
Ставка дисконтування (r), %  16 
Період окупності (t), літ  2,8 
Індекс прибутковості (PI), долі одиниць  1,7 
Чистий наведений дохід (NPV), тис. грн.  28 904 
Внутрішня норма рентабельності (IRR), %  56 

 
Період розрахунку інтегральних по-

казників – 57 місяців. Виконаний аналіз 
свідчить про ефективність реалізації інвес-
тиційного проекту з урахуванням податко-
вих пільг.  

Важливим критерієм ухвалення дано-
го проекту до реалізації є наявність рішення 
в ньому соціальних аспектів регіону. Про 
важливість рішення даного питання на вуг-
ледобувних підприємствах говориться в ро-
боті Рожкова А.А. і Груня В.Д. [6].  Для 
умов даного проекту отримані наступні ре-
зультати рішення соціальних питань.  В ре-
зультаті впровадження інвестиційного про-
екту буде збережено 239 робочих місць. З 
них: 11 – для інженерно-технічних праців-
ників і 228 – для кваліфікованих робочих 
різних спеціальностей.  

Політика підприємства направлена на 
забезпечення виробничих процесів кваліфі-
кованими працівниками. Тому реальна се-

редня заробітна платня одного працівника в 
рамках інвестиційного проекту складе 
більш ніж 1500 гривень в місяць, що наба-
гато перевищує середню зарплату в галузі.  
Дані по заробітній платі персоналу знов 
створюваної вугледобувної дільниці наве-
дені в табл. 9.  

Таким чином планований фонд заро-
бітної плати створюваного підрозділу шах-
ти протягом 57 місяців реалізації проекту 
складає 46 млн. 830 тис. гривень.  

Враховуючи незаповненість ринку 
планованою до виробництва вугільною про-
дукцією, впровадження даного інвестицій-
ного проекту не призведе до згортання робо-
ти підприємств-конкурентів і скорочення у 
них числа робочих місць. У зв'язку з цим не 
має сенсу  планування заходів, які призводи-
ли б до пом'якшення соціальних наслідків 
впровадження проекту.  
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Таблиця 9. 
 Дані по заробітній платні 

Посада Чисельність, чол. 
Заробітна плат-
ня працівника 
за місяць, грн.  

Всього, 
грн. 

Інженерно-технічні працівники:     
Начальник ділянки  1 2200 2200 
Заступник начальника ділянки  1 1950 1950 
Помічник начальника ділянки  7 1850 12950 
Механік ділянки  1 1950 1950 
Заступник механіка ділянки  1 1850 1850 
РАЗОМ 11 – 20900 
Робітники:     
МГВМ  6 розряду  11 1850 20350 
ГРОЗ  5 розряду  140 1750 245000 
Електрослюсарі 5 розряду  18 1550 27900 
Електрослюсарі 4 розряду  6 1400 8400 
Гірник по ремонту 4 розряду  12 800 9600 
Гірник 3 розряду  29 850 24650 
МПУ 3 розряду  12 700 8400 
РАЗОМ  228  344300 
Всього по ділянці 239  365200 

 
Податковий план реалізації проекту 

полягає в наступному. Згідно ст. 14 Закону 
України «Про спеціальні економічні зони і 
спеціальний режим інвестиційної діяльно-
сті в Донецькій області» №356-ХIV від 24  
грудня 1998 р. із змінами і доповненнями,   
інвестиційний проект може бути реалізо-
ваний з наступними пільгами: 

1. Звільняються на період реалізації 
проекту, але не більш ніж на 5 років, від 
обкладення ввізним митним збором сиро-
вина, матеріали, предмети устаткування і 
оснащення (окрім підакцизних товарів) і 
податком на додану вартість – устаткуван-
ня і оснащення під час їх ввезення до 
України;  

2. Звільняється від оподаткування 
прибуток, отриманий в результаті реаліза-
ції проекту з першого  по третій рік після 
отримання першого прибутку, і здійсню-
ється оподаткування прибутку по ставці 50 
% від діючої ставки оподаткування з чет-
вертого по шостий рік впровадження прое-
кту.  Сума пільг по оподаткуванню прибу-
тку за весь розрахунковий період складе  
20,1 млн. грн. 

Щодо інших податків і зборів, по 

яких не передбачений пільговий режим 
оподаткування, то слід відзначити, що від-
носини з бюджетом будуватимуться на ос-
нові дотримання чинного законодавства 
України з питань оподаткування. 

Загальна сума податків і зборів, що 
включаються до складу валових витрат, 
складе 35,0 млн. грн., у тому числі нараху-
вання на фонд оплати праці – 23,7 млн. 
грн.  Комунальний податок буде сплачений 
по ставці 10% виходячи з кількості пра-
цюючих (239 чоловік) та з урахуванням 
мінімального неоподатковуваного подат-
ком доходу громадян.  Перевищення суми 
податків і зборів, сплачуваних підприємст-
вом, над сумою наданих пільг складе 56,6 
млн. грн. Розрахунки сплачуваних податків 
і неоподаткованих платежів до бюджету 
відображені в табл. 10.  

Взаємовідносини з місцевими орга-
нами управління характеризуються насту-
пними умовами. Реалізація інвестиційного 
проекту здійснюватиметься на території 
міста Донецька. Відповідно до чинного за-
конодавства і нормативних документів за-
явником злагоджені необхідні організацій-
но-правові питання.  
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Таблиця 10. 
 Прогноз податкових платежів при реалізації проекту, грн. 

Роки Разом Податки і внески 2007 2008 2009 2010 2011  
1 2 3 4 5 6 7 

ФОП 13347440,0 13872090,0 8604720,0 6623720,0 4382400,0 46830370,0 
Податок на прибуток 0,0 0,0 0,0 0,0 1985470,9 1985470,9 
ПДВ 2341942,0 11272680,9 8659784,0 13364782,4 4835404,8 40474594,0 
Виплати до пенсійного фон-
ду (32%) 4271180,8 4439068,8 2753510,4 2119590,4 1402368,0 14985718,4 

Виплати до фонду зайнятос-
ті(1,9%) 253601,4 331669,4 249536,9 192087,9 127089,6 1153985,1 

Виплати до фонду соціаль-
ного страхуванння  (2,9 %) 387075,8 334190,9 163489,7 125850,7 83265,6 1093872,6 

Фонди страхування від не-
щасних випадків (13,8 %) 1841946,7 1914348,4 1187451,4 914073,4 604771,2 6462591,1 

Податок на землю  1683,3 5043,1 5043,1 5043,1 2105,8 18918,4 
Платня за користування во-
дними ресурсами 3366,6 10086,2 10086,2 10086,2 4211,7 37836,9 

Збір за забруднення навко-
лишнього середовища 218965,5 656010,0 656010,0 656010,0 273928,5 2460924,0 

Збір за геологорозвідувальні 
роботи 58045,0 173900,0 173900,0 173900,0 72615,0 652360,0 

Збір за користування надра-
ми 33317,8 99818,6 99818,6 99818,6 41681,0 374454,6 

Комунальний податок 4875,6 4875,6 4875,6 4875,6 4875,6 24378,0 
Разом 9416000,4 19241691,9 13963505,8 17666118,2 9437787,6 69725104,1 
Прибутковий податок з гро-
мадян 1735167,2 1803371,7 1118613,6 993558,0 657360,0 6308070,5 

Виплати до пенсійного фон-
ду (2%) 266948,8 277441,8 172094,4 132474,4 87648,0 936607,4 

Виплати до фонду захисту 
від безробіття (0,5%) 66737,2 69360,5 43023,6 33118,6 21912,0 234151,9 

Виплати до фонду соціаль-
ного страхування (0,5 %) 66737,2 69360,5 43023,6 33118,6 21912,0 234151,9 

Разом  11551590 21461226 15340261 18858387 10226619 77438085 
 
У разі схвалення проекту Радою з пи-

тань спеціальних економічних зон і спеці-
ального режиму інвестиційної діяльності в 
Донецькій області, підприємство укладе 
договір (контракт) на реалізацію інвести-
ційного проекту на території пріоритетно-
го розвитку з місцевим органом влади, фо-
рма якого затверджена постановою КМУ 
№1199 від липня 1999 р.  

В даний час контроль процесу реалі-
зації інвестиційного проекту покладений 
на Раду з питань вільних економічних зон і 
спеціального режиму інвестиційної діяль-
ності в Донецькій області. Для забезпечен-
ня прозорості господарювання відповідно 
до положень, висловлених в роботах [7; 8] 
за даним проектом передбачається, що ко-

нтроль забезпечуватиметься взаємодією 
Ради, головного управління з питань роз-
витку територій із залученням Державної 
податкової адміністрації в Донецькій обла-
сті, Донбасівської регіональної митниці в 
рамках їх компетенції, фахівців, відповід-
них інших державних установ і організа-
цій. 

Звіт про хід реалізації інвестиційного 
проекту ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька"  
щомісячно у встановлені терміни надава-
тиме в головне управління з питань розви-
тку територій і управління статистики  по 
затвердженій формі 1-IП, як  в електро-
нному , так і в письмовому вигляді.   

В даний час ученими-економістами 
запропоновано багато фінансових методів, 
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які присвячені питанням планування інвес-
тиційних проектів на підприємствах. Проте 
практичних прикладів складання проектів 
дуже мало.  Ця обставина ускладнює робо-
ту економістів і фінансистів на підприємс-
твах. Викладений у даній статті інвести-
ційний проект являється наявним прикла-
дом, який має місце в умовах функціону-
вання промислового підприємства "Шахта 
ім. О.Ф. Засядька".  З наведених в роботі 
розрахунків видно, що розглянутий проект 
являється доцільним до практичного вико-
ристовування, оскільки про це свідчать 
значення основних показників (NPV і IRR).  

Подальшими напрямками наукових 
розробок з питання аналізу і оцінки ефек-
тивності інвестиційних проектів, на нашу 
думку, повинні бути такі методи плану-
вання проектів, які мали б взаємозв'язок з 
поточною виробничою діяльністю підпри-
ємства.  В них повинен знайти відобра-
ження облік позитивного і негативного до-
свіду підприємства при реалізації управ-
лінських фінансових рішень.  
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АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 
В СВЯЗИ С УСЛОВИЯМИ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ  

 
Одним из факторов общественного 

производства является человеческий капи-
тал. Его качественное состояние характе-
ризуется многочисленным набором раз-
личных показателей, среди которых важ-
нейшая роль исследователями отводится 
показателю здоровья человека. В свою 
очередь здоровье также не может быть 
охарактеризовано одним обобщающим по-
казателем, и для его характеристики ис-

пользуют определенную систему показате-
лей. В исследованиях отмечается, что 
вполне возможно установить зависимость 
между уровнем здоровья работника и ос-
новными социально-экономическими ин-
дикаторами. В том числе отмечается воз-
можность установления взаимосвязи меж-
ду отдельными показателями взаимовлия- 
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