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1. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЗМІН РОБОТИ ІЗ БУДІВНИЦ-

ТВА ШТУЧНИХ СПОРУД 
Будівництву штучних споруд передують підготовчі роботи: віднов-

лення і закріплення траси, очищення смуги відведення від лісу, пнів і чагар-

нику, улаштування тимчасових під'їзних шляхів і ряд інших робіт. 

Крупні і середні мости, а також крупні багатоочкові труби є зосе-

редженими об'єктами. Їх зводять протягом всього будівельного періоду, 

але за умови закінчення робіт до моменту підходу до них приватного 

потоку з виконання лінійних робіт. 

Малі мости із збірних залізобетонних конструкцій, а також коло-

вої, овоїдальної і прямокутної форми отвору залізобетонні труби, що є 

фактично теж зосередженими об'єктами, але вимагають порівняльно не-

великої кількості часу для їх зведення, будують в потоці, випереджаючи 

виконання лінійних земляних робіт. 

Знаючи напрям руху комплексного потоку з виконання лінійних 

робіт, прагнуть завчасно побудувати в осінньо-зимовий період декілька 

перших в потоці труб, що створює заділ і дає можливість раннього по-

чатку виконання лінійних земляних робіт. Це дає можливість відтворити 

будівництво малих штучних споруд в ув'язці з виконанням лінійних земля-

них робіт на календарному графіку будівництва ділянки автомобільної до-

роги потоковим методом. 

Кількість змін роботи загону із будівництва штучних споруд визнача-

ється з табл. Д.3 додатку Д згідно із завданням. Одержані дані о кількісті 

змін роботи загону з будівництва залізобетонних труб різних типів і розмірів 

заносять у відомість штучних споруд (табл. 2.1). Ці дані необхідні для побу-

дови лінійного календарного графіка із будівництва штучних споруд. 

Таблиця 2.1 – Відомість штучних споруд на ділянці дороги  
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ВСЬОГО змін роботи по будівництву водопропускних труб -  

змін роботи по будівництву малих мостів -  

Примітка: всі труби з отвором круглого перетину, залізобетонні, з коніч-

ними крайніми ланками, з фундаментами 1 типу. 
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2 ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПОТОКУ ПРИ ОДНОРІЧНОМУ БУ-

ДІВНИЦТВІ ДІЛЯНКИ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ 

Мінімальна швидкість комплексного потоку для будівництва ділянки 

автомобільної дороги в задані терміни: 

- для земляного полотна 

: зпL N   (1.1) 

- для дорожнього одягу та покриття 

: доL N   (1.2) 

де L - довжина ділянки автомобільної дороги, м (згідно завдання);  

Nі - число робочих змін в будівельному сезоні; 

- для земляного полотна 

 зп

зп к р в м змN N N N N k     
 

 (1.3) 

- для дорожнього одягу та покриття 

 до

до к р в м змN N N N N k     
 

 (1.4) 

де Nк - календарна тривалість будівельного сезону, днів (додаток Е 

табл. Е.2); 
і

р і іN t n    - період розгортання потоку, рівний числу днів, 

відлічуваних від початку роботи першого загону до початку робо-

ти останнього загону (ланки) в потоці; 

Σnі - організаційно-технологічні розриви між роботою ланок (загонів), 

зміни (захватки) 
1 2 3n n n n     , причому при розрахунках 

швидкості спеціалізованого потоку із відсипки земляного врахову-

ється відсипка насипу та улаштування штучних споруд, а при роз-

рахунку швидкості спеціалізованого потоку з улаштування дорож-

нього одягу та покриття враховуються будівництво усіх конструк-

ційних шарів дорожнього одягу; 

Σtі – кількість змін із спорудження відповідних інженерних споруд, 

відповідно з виконання лінійних земляних робіт або улаштування 

конструктивних шарів дорожнього одягу, зміни (захватки)  
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1 2 3t t t t    ; 

t1 - будівництво першої водоперепускної труби (розділ 1), змін;  

n1 - організаційно-технологічний розрив при спорудженні водопере-

пускної труби, змін (додаток С табл. С.1); 

t2  - зведення насипу, змін; 

n2 - організаційно-технологічний розрив при зведенні насипу, зміни 

(додаток С табл. С.1); 

t3 - улаштування нижнього шару дорожнього одягу, змін (додаток С 

табл. С.1); 

n3 - організаційно-технологічний розрив при улаштуванні нижнього 

шару, змін (додаток С табл. С.1); 

t4 - улаштування середнього шару дорожнього одягу, змін (додаток С 

табл. С.1);  

n4 - організаційно-технологічний розрив при улаштуванні середнього 

шару дорожнього одягу, змін (додаток С табл. С.1); 

t5 - улаштування верхнього шару дорожнього одягу, змін (додаток С 

табл. С.1); 

n5 - організаційно-технологічний розрив при улаштуванні верхнього 

шару дорожнього одягу, змін (додаток С табл. С.1); 

t6 - улаштування шарів покриття з одиночною поверхневою обробкою, 

змін (додаток С табл. С.1); 

n6 - організаційно-технологічний розрив при улаштуавнні покриття з 

подальшою поверхневою обробкою, змін (додаток С табл. С.1) 

2

7
в кN N   - число вихідних і святкових днів, що доводяться на пе-

ріод календарної тривалості сезону Nк ; 

Nм - число неробочих днів за метеорологічних умов, що доводяться на 

період календарної тривалості сезону Nк (додаток Е табл. Е.2); 

kзм - коефіцієнт змінності (додаток Е табл. Е.2). 
При будівництві автомобільних доріг з вдосконаленими полегшеними 

покриттями, де на лінії застосовуються спеціальні машини (автогудронато-

ри, розподільники цементу і т. п.), знайдена швидкість потоку ув'язується з 

продуктивністю даних машин. Для визначення часу роботи ланок по улаш-

туванню конструктивних шарів дорожнього одягу і призначення розміру ро-

зривів між їх роботою рекомендується використовувати орієнтовні дані, на-

ведені в додатку С табл. С.1. 

Період розгортання потоку Np визначають залежно від видів і об'ємів 

робіт, які виконуватимуться при будівництві автомобільної дороги. При 

цьому необхідно забезпечити організаційні і технологічні розриви між робо-

тою окремих ланок. 

Необхідна кількість змін (захваток) роботи загону із зведення насипу 

в комплексному потоці залежить від кількості шарів споруджуваного насипу 
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(на кожен шар насипу - дві захватки), з урахуванням шару рослинного ґрун-

ту, що розробляється (одна захватка) і виконання обробних робіт з накочен-

ням поверхні земляного полотна (одна захватка). Загальна кількість захваток 

(змін) для зведення одношарового насипу -4 зміни, двошарового – 6 змін, 

тришарового – 8 змін, чотиришарового – 10 змін. Враховуючи нерівномір-

ність об'ємів земляних робіт на трасі, розриви в роботі загону по виконанню 

лінійних земляних робіт і наступної ланки може бути прийнятий в дві - чо-

тири зміни.  

Унаслідок того, що штучні споруди фактично є зосередженими об'єк-

тами, їх тип і розміри коливаються у великих межах, термін між їх закінчен-

ням і початком, робіт по зведенню земляного полотна може бути призначе-

ний більшим (дві-чотири зміни). Доцільно пристрій малих штучних споруд 

або їх частини виконувати завчасно в осінньо-зимовий період. При цьому 

створюється заділ, який дозволяє на початку будівельного сезону відразу 

приступити до виконання земляних робіт. В даному випадку при розрахунку 

періоду розгортання комплексного потоку час на улаштування штучних спо-

руд не повинен враховуватися.  

Напрям комплексного потоку залежить від багатьох технічних і орга-

нізаційних причин, головними з яких є місцеположення основних виробни-

чих підприємств (АБЗ, ЦБЗ), стан під'їзних шляхів. Однієї з головних при-

чин, які обумовлюють правильний вибір напряму потоку, є створення еко-

номічних і високопродуктивних умов для руху автомобілів. Рекомендується 

організувати рух автомобілів вслід за напрямом потоку. В цьому випадку ве-

лику частину шляху автомобілі переміщатимуться по побудованій ділянці 

дороги з більшою швидкістю. У даному прикладі вибір напряму потоку дик-

тується місцеположенням АБЗ і кар'єрів місцевих кам'яних матеріалів. 

Роботи, пов'язані з досипанням і зміцненням узбіч, плануванням уко-

сів земляного полотна, розподілом рослинного, ґрунту і роботи по обстанов-

ці шляху можуть бути виконані пізніше. На лінійному календарному графіку 

останні роботи не показані, оскільки вони не впливають на величину періоду 

розгортання потоку. 
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3 ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ 

3.1 Основні положення організації робіт 

Зведення земляного полотна автомобільної дороги здійснюється ком-

плексно-механізованим способом із застосуванням засобів механізації зале-

жно від прийнятої технології і встановлених термінів виконання робіт. Ор-

ганізація робіт повинна забезпечувати високу продуктивність робіт, їх якість 

і економічність. Спорудженню земляного полотна передують підготовчі ро-

боти, до складу яких входять: розбиття земляного полотна; будівництво 

тимчасових доріг; очищення смуги відведення для будівництва дороги; ви-

далення рослинного ґрунту і обвалування його за межами дорожньої смуги; 

пристрій, при необхідності, осушних і водовідвідних канав; знос, перевлаш-

тування і перенесення споруд в зоні робіт. 

При улаштуванні земляного полотна спеціалізованими підрозділами 

виконуються: розробка ґрунту в резервах, виїмках або кар'єрах з викорис-

танням його для зведення насипу; пошарове розрівнювання і ущільнення 

ґрунту; розробка корита або планування поверхні земляного полотна для 

улаштування дорожнього одягу з присипними узбіччями; ущільнення повер-

хні земляного полотна; переміщення рослинного ґрунту на поверхню резер-

вів, укоси земляного полотна і розділові смуги; зміцнювальні роботи. Визна-

чення видів виконуваних робіт залежить від стану смуги відведення, конс-

трукції земляного полотна, природних умов місцевості і властивостей ґрун-

тів. Для визначення складу робіт слід використовувати матеріали технічного 

проекту.  

Земляне полотно при потоковому способі виконання робіт зводиться 

на всьому протязі без розривів, за винятком окремих ділянок високих наси-

пів і глибоких виїмок, де на невеликому протязі зосереджено повинні бути 

виконані великі об'єми робіт спеціальними механізованими підрозділами до 

початку улаштування дорожнього одягу. Лінійні земляні роботи виконують 

зі встановленою швидкістю потоку. Спорудження земляного полотна закін-

чується рекультивацією резервів і інших порушених ділянок земель з пода-

льшою їх здачею землекористувачам. 

3.2 Визначення розбивочних розмірів земляного полотна і випра-

влення до табличних обсягів земляних робіт при улаштуван-

ні дорожнього одягу з присипними узбіччями 

Сучасна технологія робіт по пристрою вдосконалених типів дорожніх 

покриттів передбачає зведення земляного полотна з присипними узбіччями. 

В цьому випадку у верхній частині земляного полотна укладають матеріали 

дорожнього одягу і ґрунт для присипних узбіч (рис. 3.1). Для виконання роз-

бивочних робіт і визначення об'ємів робіт із улаштування земляного полотна 
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з присипними узбіччями повинні бути встановлені розбивочні розміри зем-

ляного полотна і величина поправки до табличних об'ємів земляних робіт. 

 

 
Рисунок 3.1 - Розрахункова схема визначення обсягу ґрунту для улаштуван-

ня насипу із присипними узбіччями 

 

Згідно розрахункової схеми (рис. 3.1) визначаємо загальний обсяг зе-

мляного полотна автомобільної дороги в насипу (з урахуванням товщини 

рослиного шару). Для спрощення розрахунків приймаємо двошарову конс-

трукцію земляного полотна, причому товщина нижнього шару земляного 

полотна дорівнює товщині шару родючого ґрунту. Таким чином визначаємо: 

- ширину підошви насипу: 

2 н

н робВ В т Н      (3.1) 

де В – ширина верху земляного полотна (за завданням), м; 

тн – закладання укосів насипу (за завданням); 
н

робН – «робоча» відмітка насипу дороги (за завданням), м. 

- загальний (геометричний) обсяг насипу: 

2

н

н роб

B B
V H l


    (3.2) 

y

y

h
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Н

h
h

h
h

h
h

h
h

h
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При визначенні обсягу (площі) окремих конструкційних шарів необ-

хідно враховувати: 

- підошва корита земляного полотна має двоскатний профіль, з по-

хилом, який дорівнює похилу покриття дороги; 

- всі шари земляного полотна улаштовуємо з похилом, який дорів-

нює похилу покриття дороги; 

- улаштовуємо узбіччя присипного типу; 

- обсяги розраховуємо на 1 п.м. 

Об’єм верхнього шару дорожнього одягу визначається в залежності 

від матеріалу шару. В загальних розрахунках прийнято приймати кут приро-

дного укосу сипкого матеріалу 45
о
, тобто закладання укосу my 1:1. Приймемо 

наступні позначення: ширина верху шарів – bi, ширина підошви шарів – b
’
i. 

Також необхідно враховувати, що шари дорожнього одягу та підстилаючого 

шару улаштовують ширше ніж шари покриття на півметра, тобто  

1 2 3 0.5,а а а м    (3.3) 

де а1 – величина поширення верхнього шару дорожнього одягу, з ко-

жного боку, м; 

а2 – величина поширення середнього шару дорожнього одягу, з кож-

ного боку, м; 

а3 – величина поширення нижнього шару дорожнього одягу, з кожно-

го боку, м. 

Загальна товщина конструктивних шарів дорожнього одягу дорівнює 

1 2 3 4 5

пок пок до до до

доh h h h h h      (3.4) 

де 
1

покh  – товщина верхнього шару покриття дороги (за завданням), м; 

2

покh – товщина нижнього шару покриття дорого (за завданням), м; 

3

доh  – товщина верхнього шару дорожнього одягу (за завданням), м; 

4

доh  – товщина середнього шару дорожнього одягу (за завданням), м; 

5

доh  – товщина нижнього шару дорожнього одягу (за завданням), м. 

Об’єм родючого ґрунту розраховуємо за спрощеною схемою, для чого 

необхідно знати: висоту насипу, ширину верху земляного полотна, закла-

дання укосів насипу. Обсяг родючого ґрунту на 1 п.м., який розробляється 

на площі земляного полотна, відсипається у кавальєр та використовується 

для облаштування смуги відводу дороги та рекультивації прилеглих терито-

рій дорівнює 
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рос

н росV B h l    (3.5) 

де poch  – товщина рослинного шару (за завданням), м. 

У зв’язку з тим, що підошва корита в рослинному ґрунті під насип 

улаштовується з похилом (для забезпечення волого-теплового режиму) слід 

враховувати виправлення об’ємів ґрунту для відсипання насипу. Мінімаль-

ний похил підошви дорівнює похилу покриття.  

Визначаємо виправлення обсягу ґрунту за рахунок улаштування по-

хилу корита земляного полотна  

2
1

2
2 2

зп

кор пок

В
V і l

  
          

 (3.6) 

де 1l   – розрахункова довжина ділянки дороги, п.м. 

У відповідності до завдання розраховуємо площі конструктивних ша-

рів. Для верхнього шару покриття: 

1 1

пок пок

покS b h   (3.7) 

де 
покb  – ширина покриття дороги (за завданням), м. 

Для нижнього шару покриття: 

2 2

пок пок

покS b h   (3.8) 

Для верхнього шару дорожнього одягу: 

- ширина підошви шару: 

1 1 1( 2 ) 2до до

пок yb b а h m        (3.9) 

- площа верхнього шару дорожнього одягу: 

1 1
3 1

( 2 )

2

до
до допокb a b

S h
  

   (3.10) 

Для середнього шару дорожнього одягу: 

- ширина підошви шару: 
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2 1 2 2( 2 ) 2до до до

yb b а h m        (3.11) 

- площа середнього шару дорожнього одягу: 

1 2 2
4 2

( 2 )

2

до до
до доb a b

S h
   

   (3.12) 

Для нижнього шару дорожнього одягу (підстилаючого): 

- ширина підошви шару: 

3 2 3 3( 2 ) 2до до до

yb b а h m        (3.13) 

- площа нижнього шару дорожнього одягу: 

2 3 3
5 3

( 2 )

2

до до
до доb a b

S h
   

   (3.14) 

Об’єм узбіччя визначається в залежності від ширини узбіччя, товщини 

шару укріплення узбіччя, закладання укосу насипу. Отже маємо: 

- ширину підошви шару укріплення узбіч 

2узб

узб н узбb b m h      (3.15) 

де узбb  – ширина узбіччя (за завданням), м. 

узбh  – товщина шару укріплення узбіччя (за завданням), м. 

- площа узбіч: 

2
2

узб

узбузб

узб

b b
S h

 
    

 

 (3.16) 

Загальний обсяг дорожньо-будівельних матеріалів для улаштування 

покриття, шарів дорожнього одягу та шару укріплення узбіч (виправлення 

обсягу робіт на улаштування дорожнього одягу) складає 

 1 2 3 4 5

до пок пок до до до узбV S S S S S S l         (3.17) 
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Визначаємо виправлення обсягу ґрунту за рахунок різниці похилу уз-

біч та похилу покриття 

 2пох

пок узб узбV В і b i l        (3.18) 

де 
покі  – похил покриття дороги (за завданням), м. 

узбі  – похил узбіччя (за завданням), м. 

Визначаємо виправлення обсягу ґрунту за рахунок різниці укосів зем-

ляного полотна 

2 21
2

2 2

yк н н

н пок узб узб н роб роб н

B
V i b i m H H m l

  
             

  
 (3.19) 

Із врахуванням усіх виправлень загальний (потрібний, виправлений) 

обсяг ґрунту для відсипки насипу складає 

н рос зп до пох ух

гр н н кор нV V V V V V V       (3.20) 

Слід відзначити, що виправлення на улаштування дорожнього одягу 

та за рахунок різниці похилу узбіч та похилу покриття є величини постійні і 

не змінюються на протязі всієї дороги. Всі інші складові рівняння залежать 

від «робочої» відмітки і їх необхідно визначати на всіх пікетах по довжині 

ділянки.  

Обсяг ґрунту, що розробляється у виїмці розраховується із припущен-

ня – робочою відміткою у виїмці є висота від поверхні покриття дороги до 

умовної поверхні землі (рис. 3.2). В роботі прийнято тип дорожньої констру-

кції із присипними узбіччями, отже глибиною виїмки є 

в роб доН Н h   (3.21) 

Ширина низу виїмки дорівнює 

2 н доВ В т h      (3.22) 

Ширина верху виїмки визначається як 
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2 в вВ В т Н      (3.23) 

де 
вт  – величина закладання укосів виїмки (за завданням), м. 

Геометричний обсяг ґрунту у виїмці визначається за залежністю 

2
в в

B B
V H l

 
    (3.24) 

Обсяг рослинного шару ґрунту визначається за залежністю 

( 2 )

2

в росрос

в рос

В В т h
V h l

    
    (3.25) 

Обсяг матеріалів необхідних на улаштування дорожнього одягу та 

шару укріплення узбіччя розраховується за (3.17). Виправлення обсягу ґрун-

ту за рахунок улаштування похилу корита земляного полотна розраховуєть-

ся за (3.6). Виправлення обсягу ґрунту за рахунок різниці похилу узбіч та 

похилу покриття розраховується за (3.18).  

Виправлення обсягу ґрунту за рахунок різниці укосів земляного поло-

тна розраховується за  

2 21
2

2 2

yк

в пок узб узб н до до н

B
V i b i m h h m l

  
             

  
 (3.26) 

Виправлення обсягу ґрунту за рахунок улаштування присипних узбіч 

визначається як 

2

yзб до ух пох

в до в

В В
V h l V V V


        (3.27) 

Із врахуванням усіх виправлень загальний (потрібний, виправлений) 

обсяг грунту при розробці виїмки складає 

в зп узб рос до

гр в кор в вV V V V V V      (3.28) 

У наближених розрахунках допускається визначати геометричні об'є-

ми насипу (виїмки) як за аналітичними залежностями так і за допомогою 
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таблиць Мітіна (у разі використовування таблиць Мітіна необхідно врахову-

вати і поправку на різницю робочих відміток). При розрахунку об'ємів зем-

ляного полотна за аналітичними залежностями необхідно пам'ятати, що но-

рмативними документами рекомендується в місцях розташування виїмок 

обов'язково влаштовувати бічні канави з обох сторін проїжджої частини. У 

даних розрахунках прийнято, що бічні канави утворюються за рахунок при-

строю дорожнього одягу (піднесення верху проїжджої частини над рівнем 

підошви виїмки), причому закладання укосів виїмки відповідають закладан-

ню природних укосів (за завданням), а закладання укосів насипу – штучним 

укосам (за завданням) у виїмці. 

 

Таблиця 3.1 – Попікетна відомість об'ємів земляних робіт. 

П
К

+
 

Робочі  

відмітки, м 

В
ід

с
та

н
ь
, 

м
 

Профільні об'єми, м
3
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3 

О
б

'є
м

 н
ас

и
п

у
 з

  

К
у
=

 1
.1

 

н
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и
п

 

в
и

їм
к
а
 

на 1 п.м. на пікет 
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їм
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а
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и
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в
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н
ас

и
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в
и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   
 

        

2   

        

…   

        

9   

        
10   

Всього на 1 км    

 

Після виконання розрахунків обсягів порівнюємо загальну кількість 

ґрунту яка буде розроблена у виїмках (( вV ) з необхідною кількістю ґрун-

ту для зведення насипу з урахуванням коефіцієнта ущільнення  1.1yk   ((

нV ). Можливі наступні варіанти: 

1. якщо  в нV V   то обчислюємо об'єм ґрунту що відсипається 

в кавальєр; 
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2. якщо  в нV V  – то розраховуємо максимальну кількість ґру-

нту яка може бути розроблена в бічних резервах (( .б рV );  

3. якщо  .н в б рV V V     - то визначаємо кількість ґрунту, 

яку необхідно розробити в кар'єрі з подальшим транспортуванням 

до місця укладання; 

4. якщо  .н в б рV V V     - то уточнюємо кількість ґрунту яку 

необхідне розробити в бічних резервах (уточнюємо глибину роз-

робки бічних резервів). 

Таким чином, відповідно до фактичних обсягів виїмок та насипів ви-

никає необхідність розробки двобічних резервів, кар'єрів або відсипання 

ґрунту у кавал'єри. 

3.3 Вибір засобів механізації для зведення земляного полотна та 

визначення необхідного обсягу ґрунту з резервів 

3.3.1 Вибір засобів механізації для земляних робіт 

Вибір раціональних типів машин для зведення земляного полотна ав-

томобільних доріг залежить від наступних чинників: технічної можливості 

застосування тих або інших машин в даних умовах рельєфу; конструкції зе-

мляного полотна, розташування резервів ґрунту, фізико-механічних власти-

востей і важкості розробки; організаційних умов виробництва робіт, голов-

ними з яких є об'єми робіт і терміни їх виконання; умов повного заванта-

ження вибраних машин протягом всього терміну робіт; економічних по-

казників і якості робіт. При виборі раціонального способу механізації зе-

мляних робіт повинні бути зіставлені можливі варіанти по їх трудомістко-

сті, вартості одиниці продукції, темпам і умовам організації робіт, пито-

мій витраті енергоресурсів. Перевага повинна бути віддана економічно 

доцільному варіанту. 

Підбираючи склад машин спеціалізованого підрозділу для зведення 

земляного полотна, слід в першу чергу визначити основні (ведучі) ма-

шини, за допомогою яких можна з якнайменшими витратами виконати 

основні об'єми земляних робіт у відповідних умовах, а потім допоміжні 

(комплектуючі) машини для виконання всіх інших допоміжних робіт, 

що входять в технологічний процес споруди земляного полотна. У складі 

підрозділу робота всіх машин повинна бути пов'язана за продуктивністю. 

Зразковий перелік умов зведення земляного полотна, що найчастіше 

зустрічається, які визначають вибір тих або інших типів машин для ви-

конання земляних робіт, наведений в табл. В1 додатку В. Але, практи-

ка показує що використовування автогрейдера як основного землерий-
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ного механізму не раціонально, тому автогрейдер використовується в 

основному для планувальних робіт. Також при виборі засобів механі-

зації земляних робіт слід не забувати про вибір ущільнюючого засобу 

як для остаточного ущільнення поверхні земляного полотна так і кож-

ного шару, що відсипається, окремо (залежно від розташування шару в 

тілі насипу, температури навколишнього повітря і стану ґрунту). 

Якнайменша вартість зведення земляного полотна в степових рі-

внинних районах при нагоді розробки ґрунту з бічних резервів, коли ро-

бочі відмітки мало змінюються (в межах 0,2 м), допускається використо-

вування грейдер-елеватора (табл. В.1 додаток В). Довжина захватки грей-

дер-елеватора, що працює круговими проходами із нарізанням ґрунту в 

двосторонніх резервах, приймають 500-600 м. У сипких і перезволожених 

ґрунтах робота грейдер-елеватора мало продуктивна. Вартість земляних 

робіт, виконуваних бульдозером (табл. В.1 додаток В) в легких і мало 

зв’язних ґрунтах, може бути нижча вартості скреперних робіт при зведенні 

насипів заввишки до 1 м, а в глинистих і важких ґрунтах - при висоті насипу 

до 1,5 м. Доцільність ефективного застосування бульдозера при зведенні 

земляного полотна з виїмок обмежується дальністю переміщення ґрунту 

до 50 м, під похил - до 100 м. 

Скрепери (табл. В.1 додаток В) найефективніше застосовувати при 

розробці глинистих ґрунтів з вогкістю, близькою до оптимальної в бічних 

резервах, коли різниця відміток висоти насипу і дна резерву до 1,5-2 м, а 

також при розробці зосереджених резервів або виїмок з переміщенням 

ґрунту в насип причіпними скреперами на відстань до 500 і напівпри-

чіпними до 3000 м. Самохідні скрепери на пневматичних шинах з об'ємом 

ковша понад 15 м
3
 можна застосовувати при перевезенні ґрунту на відстань 

більше 3000 м, якщо це обґрунтовано техніко-економічними розрахунками. 

Вартість роботи великовантажних самохідних скреперів на пневматичних 

шинах нижча вартості роботи скреперів малої місткості, а також скрепе-

рів причіпних до трактора на гусеничному ходу. У ряді випадків відсипання 

ґрунту в насип скреперами при відстані переміщення ґрунту до 1,5 км 

більш економічна, ніж транспортування ґрунту в автомобілях, що заванта-

жуються екскаватором з ковшем об'ємом 0,5-1 м
3
. 

Одноковшеві екскаватори (табл. В.1 додаток В) застосовують при 

розробці глибоких виїмок, зосереджених резервів ґрунту, що мають глиби-

ну більше 2-2,5 м, а також при зведенні земляного полотна в умовах за-

болоченої місцевості. Транспортування ґрунту в цьому випадку здійсню-

ється найчастіше автомобілями-самоскидами. При глибоких виїмках з не 

глибоко розташованими ґрунтовими водами можна використовувати 

екскаватор-драглайн в комплексі з транспортними засобами. При зве-

денні земляного полотна може бути організована спільна робота різних 

землерийних машин, використовуваних в якості головних у складі спе-

ціалізованого загону: 
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а) при зведенні насипів висотою від 1,5 до 3,5 м з бічних розширених 

резервів разом з скреперами добрі результати дає комбіноване вико-

ристовування бульдозера і екскаватора-драглайна. Бульдозер, що 

працює на розширенні резерву в польову сторону, подає ґрунт в зону 

дії екскаватора, що знаходиться на насипу; 

б) при висоті насипу більше 1 м можлива спільна робота бульдозера і 

скрепера; бульдозер відсипає земляне полотно на всю ширину до 

висоти 1 м, а подальше досипання здійснює скрепер. Аналогічно може 

бути організована робота грейдер-елеватора і екскаватора-драглайна. 

Грейдер-елеватор при цьому відсипає насип до висоти 1 м, а потім 

її виконує екскаватор-драглайн, заглиблюючи резерв до проектної ві-

дмітки; 

в) при значному коливанні робочих відміток земляного полотна можна 

застосовувати скрепери для  подовжнього переміщення ґрунту в зни-

жені місця і комбінування їх роботи з бульдозером; 

г) у глибоких виїмках доцільно застосовувати комбінований спосіб, 

при якому рослинний і верхній шари ґрунту розробляють бульдозе-

рами і скреперами, а частину, що залишилася, - екскаваторами. 

При виборі способу виробництва робіт по зведенню земляного полот-

на порівнюють основні показники: продуктивність комплекту машин, со-

бівартість, приведені витрати, вироблення на одного робітника, енерго-

ємність на одиницю продукції.  

Доцільність варіантів спеціалізованих загонів підтверджується еко-

номічним обґрунтуванням. Відповідно до завдання для визначення пот-

рібних ресурсів при зведенні земляного полотна автомобільної дороги 

на підставі відомості об'ємів земляних робіт (табл. 3.1) і заздалегідь вибраних 

засобів механізації складається графік розподілу земляних мас. На графіку 

показують місця, звідки беруть ґрунт для зведення насипів і де його викори-

стовують при розробці виїмок. У відповідній графі стрілками і цифрами поз-

начають дальність і напрям переміщення ґрунту для кожної провідної земле-

рийної машини. Практично дальність переміщення ґрунту при зведенні на-

сипу бульдозерами визначається як відстань між точкою урізування відвала 

в ґрунт і точкою звільнення його від ґрунту. 

Нормами передбачається переміщення ґрунту бульдозерами на ділян-

ках з підйомом до 100‰. При підйомах до 200‰ довжину шляху слід збіль-

шувати на 20%, а при підйомах більш 200‰ - на 40%. У виробничих умовах 

ряд випадків бере середню відстань переміщення ґрунту обліком розмірів 

резервів і висоти насипу. 

При зведенні насипу скреперами дальність переміщення ґрунту ви-

значається як половина суми робочого і холостого пробігів скрепера, вимі-

ряних за фактичною довжиною переміщення. Заздалегідь дальність перемі-

щення ґрунту можна встановити на підставі графіка розподілу, земляних мас 

в межах, рекомендованих для скреперів вибраних марок, з округленням до 
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100 м. 

При використовуванні інших типів землерийних машин середня даль-

ність возки ґрунту з притрасових або зосереджених резервів визначатиметь-

ся їх робочими характеристиками і вибраною схемою роботи з урахуванням 

рельєфу місцевості. 

3.3.2 Визначення потреби/залишків обсягів ґрунту  

Якщо сумарні обсяги ґрунту у виїмках перевищують обсяги ґрунту 

для улаштування насипів (з урахуванням коефіцієнту ущільнення) то зайвий 

обсяг ґрунту відсипається у кавальєр або вивозиться до користувачів. Якщо 

прийнято вивіз зайвого ґрунту необхідно визначити потребу у автомобілях-

самоскидах для транспортування ґрунту. 

Якщо кількості ґрунту, що розробляється у виїмках недостатньо то 

перевіряється можливість розробки бічних резервів. Найбільш оптимальна 

технологічна схема використання двобічних резервів. 

Найбільша кількість ґрунту, яку можна одержати з резервів (рис. 3.2), 

залежить від ширини і глибини резервів. Максимальна нормована глибина 

бічних резервів повинна бути не більш 1,5 м, тобто корисна глибина резерву 

1.5pез росh h   (3.29)
 

Ширина резервів визначається розрахунком виходячи з умови, що во-

ни повинні бути розміщені в межах смуги відведення. При цих вимогах мак-

симальна ширина двох резервів 

2 2pезB П B C       (3.30)
 

де П - ширина смуги відведення, м; 

B  – ширина підошви насипу, м 

С - відстань від зовнішньої кромки укосу резерву до межі смуги від-

ведення, яка визначається умовами виробництва робіт, але не ме-

нше 1 м (ця смуга використовується для розміщення знятого рос-

линного ґрунту і маневрування землерийних машин). 

Норми відведення земель для автомобільних доріг встановлюються 

відповідно до вимог [14]. Відомості про ширину смуг, що відводяться для 

автомобільних доріг в безстрокове (постійне) користування, залежно від ка-

тегорії дороги і конструктивних особливостей земляного полотна приведені 

в табл. Д.5 додатку Д. 

Якщо виявиться, що ґрунту з бічних резервів недостатньо для зведен-

ня насипу, то недостатня кількість може бути одержана шляхом подовжньо-

го переміщення ґрунту з сусідніх або зосереджених резервів в стороні від 
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траси. При призначенні розмірі бічних резервів рекомендується зберігати 

постійну їх ширину на ділянках траси з робочими відмітками земляного по-

лотна, що мало змінюються. В цьому випадку виникає необхідність, крім 

поперечного переміщення ґрунту бульдозерами, в подовжній схемі транспо-

ртування ґрунту скреперами з сусідніх резервів.  

 

а) 

 
 

б) 

 

 
а – насип; б - виїмка 

Рисунок 3.2 – Поперечні профілі земляного полотна 

 

При відомій глибині резерву і коефіцієнті закладання укосів ширина 

верху резерву без урахування шару рослинного ґрунту: 

2рез pез в росB B m h     (3.31)
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Тоді ширина підошви резерву 

2pез pез в резb B m h     (3.32)
 

Максимальна кількість ґрунту, яку вирішено одержати з резервів, не 

виходячи за межі смуги відведення обчислюється як   

max 2
2

pез pез

бр pез

b B
V h l

 
    

 
 (3.33) 

Встановивши розміри резервів і максимальну кількість ґрунту, яку 

можна одержати з них для відсипання насипу. 

При уточненні кількості ґрунту яку необхідно розробити в бічних ре-

зервах рекомендується на всьому протязі дороги влаштовувати резерви з по-

стійною глибиною. Таким чином маємо уточнений об'єм ґрунту, що розроб-

ляється з бічних резервів 

бр н вV V V   
 (3.35) 

З пропорції визначаємо по пікетну уточнену глибину розробки бічних 

резервів 

. . . .

.

. . .

б р б р б р б р

б р

б р б р б р

h V h V
h

h V V

  
    (3.36)

 

Отримавши робочу (необхідну) глибину бічних резервів визначаємо 

обсяги ґрунту на кожному пікеті, де вони улаштовуються. 

Якщо максимального обсягу ґрунту з бічних резервів у сукупності із 

ґрунтом виїмки недостатньо для відсипання насипів то необхідно розробля-

ти ґрунт в кар'єрі. В роботі приймаємо його розташування на відстані 5 км 

від 10 пікету ділянки дороги, що будується. Необхідно визначити потребу у 

автомобілях-самоскидах щоб перевезти потрібний обсяг ґрунту з кар'єрів. 

3.3.3 Оптимізація переміщення земляних мас та складання таблиці 

механізованих робіт 

У зв’язку з тим, що по довжині ділянки дороги є декілька пікетів із 

насипами та виїмками то необхідно визначити мінімальні транспортні відс-

тані переміщення ґрунту (оптимізації). Оптимальні направлення переміщен-
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ня ґрунту з виїмок в насип, а також середні відстані переміщення визначаємо 

за допомогою надбудови «Пошук рішення» в Microsoft Exсell. Завдяки міні-

мізації цільової функції одержуємо найдоцільнішу схему переміщення ґрун-

ту. 

Для цього визначаємо кількість пікетів де необхідно відсипати насип 

(надалі – споживачі ґрунту) і кількість пікетів де необхідно розробити виїм-

ки (надалі – постачальники ґрунту). Після чого кодуємо – постачальники 

ґрунту кодуються буквою А з відповідним індексом, а споживачі ґрунту – 

буквою Б з відповідним коефіцієнтом. 

Складаємо матрицю відстаней між споживачами і постачальниками 

ґрунту з вказівкою сумарної потреби по кожному постачальнику або можли-

вої поставки ґрунту по кожному клієнту. Причому в рядках споживачів ґру-

нту вказується потреба ґрунту для зведення насипу на відповідному пікеті з 

урахуванням коефіцієнта ущільнення (за вирахуванням уточненого об'єму 

ґрунту розробленого в бічних резервах), а в стовпцях постачальників указу-

ємо суму об'ємів ґрунту яка може бути поставлена постачальниками ґрунту 

(обсяг ґрунту розробленого з виїмки на пікеті). Якщо необхідно розробляти 

ґрунт в кар'єрі, то визначаємо впродовж скількох пікетів може бути зведена 

насип (починаючи з останніх) і прирівнюємо до нуля їх потребу в ґрунту в 

матриці відстаней. 

Потім складаємо одиничну матрицю переміщень об'ємів ґрунту, при-

чому кількість рядків відповідає кількості споживачів ґрунту а кількість сто-

впців відповідає кількості постачальників ґрунту. З правого боку від матриці 

складаємо два стовпці, перший з них є сумою елементів одиничної матриці, 

а другий стовпець відповідає потребі споживачів в ґрунті. Внизу одиничної 

матриці також створюємо два рядки, перша є сумою елементів стовпця в 

одиничній матриці, а друга – можливість постачальника в поставці ґрунту. 

Нижче за одиничну матрицю складаємо рядок протяжності переве-

зення ґрунту від місць розробки до місць укладання його по стовпцях в на-

сип як сума перемножень відповідних елементів одиничної матриці на від-

повідний елемент матриці відстаней. Після чого створюємо ячейку з цільо-

вою функцією як суму всіх ячеєк протяжності перевезення ґрунту від всіх 

місць розробки до місць укладання його в насип. На цьому підготовчі опера-

ції закінчені. Вибираємо опцію «Пошук рішення» і задаємося: напрямом ро-

зрахунку (- мінімізація); адресою ячейки з цільовою функцією; масивом мін-

ливих значень (- одинична матриця); умовами обмежень розрахунку (три 

умови – значення мінливої матриці не можуть приймати негативні значення, 

кількість переміщуваного ґрунту відповідає кількості розробленого ґрунту, 

кількість ґрунту, що укладається, відповідає переміщуваній кількості ґрун-

ту). В результаті одержуємо оптимальну матрицю переміщення ґрунту від 

місць розробки до місць укладання. Після чого приступаємо до заповнення 

таблиці механізованих робіт (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 – Зведена відомість розподілу механізованих земляних 

робіт на перші 2 км автомобільної дороги 
П
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1             

2             

…             

10             

∑             

 

Графа 2, 3, 4 заповнюється згідно табл. 3.1 (графи 9, 10, 11).  

У графу 5 та графу 6 заносять результати розрахунку (підпункт 3.3.2). 

Але слід звернути увагу на те, що напрям переміщення ґрунту може бути: з 

виїмки до насипу, з бічних резервів до насипу, з кар’єру до насипу, з виїмки 

до кавальєру і залежить від реальних умов (завдання). 

У графу 7 та у графу 8 заносять данні при наявності бічних резервів. 

Тобто це обсяги ґрунту які переміщуються з бічних резервів на відстань, що 

дорівнює відстані від осі бічного резерву до осі дороги. 

Графи з 9 по 13 заповнюємо згідно результатів розрахунку оптималь-

них відстаней переміщення ґрунту.  

3.4 Складання попікетного графіку земляних мас із урахуванням 

засобів механізації та відстані переміщення 

Розробку графіка розподілу земляних мас рекомендується починати з 

розподілу земляних мас виїмок. Ґрунт виїмок найбільш доцільно використо-

вувати для зведення суміжних насипів, особливо на тих ділянках, де не мож-

на закласти резерви або ґрунту резервів недостатньо. Слід мати на увазі, що 

продуктивність скреперів і бульдозерів значно підвищується при зарізі і пе-

реміщенні ґрунту під уклін. 

На графіку розподілу земляних мас передбачається, що ґрунт виїмки 

повністю використовується для зведення суміжних насипів. Бракуюча кіль-

кість ґрунту для зведення насипів відшкодовується за рахунок бічних резер-

вів. Вказана дальність переміщення ґрунту і цифрами над стрілками - кіль-
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кість переміщуваного ґрунту. Сума цифр, що вказують кількість ґрунту, пе-

реміщуваного на дану ділянку насипу, повинна відповідати об'єму насипу. 

Графи таблиці при графіку переміщення земляних мас заповнюється 

згідно даних таблиці механізованих робіт та з урахуванням найбільш опти-

мального виду землерийної техніки. 

Підсумкові об'єми з цієї відомості, підраховані по видах землерийно-

транспортних машин, служать початковими даними для розрахунку складів 

механізованих загонів. 
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4 ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄМІВ ЗЕМЛЯНИХ МАС ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ 

ТЕРИТОРІЇ БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ 

Основним критерієм для розрахунку є необхідність максимального 

використовування рослинного ґрунту, знятого на підготовчому етапі будів-

ництва. Також слід враховувати, що рослинний шар зрізується на всьому 

протязі будівництва ділянки автомобільної дороги, причому: на території ви-

їмки рослинний шар знімається тільки з площі займаною самою виїмкою, а 

на території насипу – із смуги відведення (окрім смуг безпеки). Також слід 

враховувати, що ширина смуги рослинного ґрунту, що знімається, залежить 

від глибини виїмки (висоти насипу), а також від закладання укосів земляного 

полотна. 

У загальному випадку при впорядкуванні укосів земляного полотна 

шар шару рослинного ґрунту, що відсипається, на укосах в середньому скла-

дає не менше 10 см. 

Алгоритм розрахунку наступний: 

1. визначається об'єм рослинного ґрунту, що розробляється (попікет-

но, з урахуванням робочих відміток і величини закладання укосу, а 

також з урахуванням наявності резервів); 

2. визначається площа укосів земляного полотна (попікетно, з ураху-

ванням робочих відміток і величини закладання укосу); 

3. з урахуванням мінімальної товщини шару рослинного ґрунту, що 

відсипається, по укосах земляного полотна визначаємо потреби в 

рослинному ґрунті; 

4. за наявності надлишку рослинного ґрунту визначаємо потребу в ав-

тосамоскидах для вивозу не задіяного об'єму ґрунту. Якщо виявле-

на додаткова потреба у рослинному ґрунту – визначаємо потребу в 

автосамоскидах для завезення необхідного об'єму рослинного ґру-

нту. 

Результати розрахунків виконуємо у табличній формі (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 – Відомість облаштування територій 
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5 ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ 

5.1 Вихідні данні до розрахунку 

Варіант 00 

Область будівництва - Чернівецька 

Категорія дороги – V 

Довжина ділянки - 165 км =16500 м 

Ширина покриття – 4.5 м 

Ширина земляного полотна по верху – 8 м 

Ширина узбіччя – 1.75 м 

Похил проїзної частини – 60‰, похил узбіччя - 60‰ 

Закладання укосів насипу – 1:2 

Закладання укосів виїмки – 1:1.5 

Тип покриття – 1 (поліпшений капітальний) 

Характеристика штучних споруд (водоперепусних труб): 

ПАРАМЕТРИ №1 №2 

отвір, м 3*1.25 1.0 

довжина, м 20 11 

тип укріплення 1 (монолітний бетон) 1 (монолітний бетон) 

Характеристика насипу на 1 ПК – 1 шар земляного полотна 

Робочі відмітки автомобільної дороги на першому кілометрі: 

Пікет Відмітка, м Пікет Відмітка, м 

1 0.8 6 -0.9 

2 1.2 7 1.5 

3 -0.8 8 1.9 

4 -1.2 9 2.7 

5 -2.3 10 1.6 

Характеристика дорожнього одягу: 

Конструкційний шар Код та найменування матеріал 

шару 

Товщина 

шару, см 

нижній шар дорожнього одягу 1 - піщаний шар 15 

середній шар дорожнього одягу 4 - укріплена неоптимальна 

грунтовощебенева основа 

12 

верхній шар дорожнього одягу 8 - фракціонований щебінь 10 

нижній шар покриття 13 - щебінь укріплений органіч-

ним в’яжучим просочуванням 

8 

верхній шар покриття 19 – поверхнева обробка 4 

шар укріплення узбіч 29 – шлаковий щебінь 10 

Товщина рослинного шару – 38 см 

Автосамоскид – 10 (НефАЗ-9509) 

Тип покриття підвізного шляху - тверді 
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5.2 Визначення кількості змін роботи із будівництва штучних 

споруд 

Кількість змін роботи загону із будівництва штучних споруд визнача-

ється з табл. Д.3 додатку Д згідно із завданням. Одержані дані о кількості 

змін роботи загону з будівництва залізобетонних труб різних типів і розмірів 

заносять у відомість штучних споруд (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 – Відомість штучних споруд на ділянці дороги  

№ п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 труба 1*1.25 20 0.45 9.0 6.3 9.4 15.9 

2 труба 1.0 11 0.17 1.87 4.1 6.7 12.67 

ВСЬО

ГО 

змін роботи по будівництву водопропускних труб - 28.57 

змін роботи по будівництву малих мостів -  

Примітка: всі труби з отвором круглого перетину, залізобетонні, з 

конічними крайніми ланками, з фундаментами 1 типу. 

5.3 Визначення швидкості потоку при однорічному будівництві 

ділянки автомобільної дороги 

Календарна тривалість будівельного сезону (Nк) для Чернівецької об-

ласті дорівнює 266 днів (додаток Е табл. Е.2, перша група робіт). 

Кількість змін із будівництва першої водоперепускної труби (t1) було 

розраховано в підрозділі 5.2 та дорівнює 15.9 змін.  

Організаційно-технологічний розрив при спорудженні водоперепуск-

ної труби (n1) дорівнює 3 зміни (додаток С табл. С.1). 

Кількість змін із зведення насипу (t2) згідно із завданням визначається 

як 1 2 1 1 4     зміни. 

Організаційно-технологічний розрив при зведенні насипу (n2) дорів-

нює 2 змінам (додаток С табл. С.1). 

Кількість змін із улаштування нижнього шару дорожнього одягу (t3) 

дорівнює 2 змінам (додаток С табл. С.1). 

Організаційно-технологічний розрив при улаштуванні нижнього шару 

дорожнього одягу (n3) дорівнює 1 зміні (додаток С табл. С.1). 

Кількість змін із улаштування середнього шару дорожнього одягу (t4) 

дорівнює 4 змінам (додаток С табл. С.1).  
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Організаційно-технологічний розрив при улаштуванні нижнього шару 

дорожнього одягу (n4) дорівнює 6 змін (додаток С табл. С.1). 

Кількість змін із улаштування верхнього шару дорожнього одягу (t5) 

дорівнює 4 змінам (додаток С табл. С.1). 

Організаційно-технологічний розрив при улаштуванні верхнього шару 

дорожнього одягу (n5) дорівнює 1зміні (додаток С табл. С.1). 

Кількість змін із улаштування нижнього шару покриття із щебеню, 

укріпленого просочуванням (t6) дорівнює 3 змінам (додаток С табл. С.1). 

Організаційно-технологічний розрив при улаштуванні покриття із ще-

беню, укріпленого просочуванням (n6) дорівнює 1 зміні (додаток С табл. 

С.1). 

Кількість змін із улаштування верхнього шару покриття з одиночною 

поверхневою обробкою (t7) дорівнює 1 зміні (додаток С табл. С.1). 

Організаційно-технологічний розрив при улаштуванні покриття з по-

дальшою поверхневою обробкою (n7) дорівнює 0 змін (додаток С табл. С.1). 

Таким чином організаційно-технологічні розриви між роботою ланок 

та кількість змін із спорудження відповідних інженерних споруд: 

- для земляного полотна 

1 2 15.9 4 19.9зпt t t     змін 

1 2 3 2 5зпn n n     змін 

- для дорожнього одягу 

3 4 5 6 7 2 3 4 3 1 13доt t t t t t           змін 

3 4 5 6 7 1 6 1 1 0 8доn n n n n n           змін 

Період розгортання потоку 

19.5 6 24.5зп

р зп зпN t n      змін 

13 8 21до

р до доN t n      зміна 

Кількість вихідних і святкових днів, що доводяться на період кален-

дарної тривалості сезону Nк дорівнює 

2
266 76

7
вN    днів 

Кількість неробочих днів за метеорологічних умов (Nм), що доводять-

ся на період календарної тривалості сезону Nк дорівнює 25 дням (додаток Е 

табл. Е.2). 

Коефіцієнт змінності (kзм) для Чернівецької області дорівнює 1.51 

(додаток Е табл. Е.2). 

Визначаємо кількість робочих змін за (1.3) та (1.4) 

- для земляного полотна 
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 266 24.5 76 25 1.51 212.15зпN         змін 

- для дорожнього одягу та покриття 

 266 21 76 25 1.51 217.44доN         змін 

Визначаємо мінімальну швидкість комплексного потоку для будівни-

цтва ділянки автомобільної дороги в задані терміни: 

- для земляного полотна 

165000
777.75 780

212.15
    м 

- для дорожнього одягу та покриття 

165000
758.83 760

217.44
    м 

де L=165000 - довжина ділянки автомобільної дороги, м.  

5.4 Земляне полотно автомобільної дороги 

5.4.1 Визначення розбивочних розмірів насипу і виправлення до 

табличних обсягів земляних робіт при улаштуванні дорожнього 

одягу з присипними узбіччями 

Згідно розрахункової схеми (рис. 5.1) визначаємо загальний обсяг зе-

мляного полотна автомобільної дороги в насипу (з урахуванням товщини 

родючого шару).  

Визначаємо ширину підошви насипу за (5.1): 

2 8 2 2 0.8 11.2н

н робВ В т Н          , м 

де В=8 – ширина верху земляного полотна (за завданням), м; 

тн=2 – закладання укосів насипу (за завданням); 
н

робН =0.8 – «робоча» відмітка насипу дороги (за завданням), м. 

Загальний (геометричний) обсяг насипу визначається за (3.2): 
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8 11.2
0.8 1 7.68

2 2

н

н роб

B B
V H l

 
       , м

3 

 
Рисунок 5.1 - Розрахункова схема визначення обсягу ґрунту для улаштуван-

ня присипних узбіч 

 

Шари дорожнього одягу та підстилаючого шару улаштовують ширше 

ніж шари покриття на півметра, тобто  

1 2 3 0.5,а а а м    

де а1 – величина поширення верхнього шару дорожнього одягу, з ко-

жного боку, м; 

а2 – величина поширення середнього шару дорожнього одягу, з кож-

ного боку, м; 

а3 – величина поширення нижнього шару дорожнього одягу, з кожно-

го боку, м. 

Загальна товщина конструктивних шарів дорожнього одягу визнача-

ється за (3.4) 

0.15 0.12 0.10 0.08 0.04 0.49доh       , м 

де 1

покh =0.15 – товщина верхнього шару покриття дороги, м; 

y

y
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2

покh =0.12 – товщина нижнього шару покриття дорого, м; 

3

доh =0.1 – товщина верхнього шару дорожнього одягу, м; 

4

доh =0.08 – товщина середнього шару дорожнього одягу, м; 

5

доh =0.04 – товщина нижнього шару дорожнього одягу, м. 

Об’єм родючого ґрунту розраховуємо (3.5) 

11.2 0.38 4.26рос

н росV B h     , м
3 

де poch =0.38 – товщина рослинного шару, м. 

Визначаємо виправлення обсягу ґрунту за рахунок улаштування по-

хилу корита земляного полотна за (3.6) 

2
1 11.2

2 0.06 1 3.76
2 2

зп

корV
  

           

, м
3 

де 1l   – розрахункова довжина ділянки дороги, п.м. 

У відповідності до завдання розраховуємо площі конструктивних ша-

рів. Для верхнього шару покриття згідно (3.7): 

1 1 4.5 0.15 0.675пок пок

покS b h     , м
2 

де 
покb 4.5 – ширина покриття дороги, м. 

Для нижнього шару покриття згідно (3.8): 

2 2 4.5 0.12 0.54пок пок

покS b h     , м
2
 

Для верхнього шару дорожнього одягу: 

- ширина підошви шару за (3.9): 

1 (4.5 2 0.5) 2 0.10 5.7доb       , м 

- площа верхнього шару дорожнього одягу за (3.10): 
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3

(4.5 2 0.5) 5.7
0.1 0.56

2

доS
  

   , м
2 

Для середнього шару дорожнього одягу: 

- ширина підошви шару за (3.11): 

2 (5.7 2 0.5) 2 0.08 6.86доb       , м 

- площа середнього шару дорожнього одягу за (3.12): 

4

(5.7 2 0.5) 6.86
0.08 0.5424

2

доS
  

   , м
2 

Для нижнього шару дорожнього одягу (підстилаючого): 

- ширина підошви шару за (3.13): 

3 (6.86 2 0.5) 2 0.04 7.94доb       , м 

- площа нижнього шару дорожнього одягу за (3.14): 

5

(6.86 2 0.5) 7.94
0.04 0.316

2

доS
  

   , м
2 

Ширина підошви шару укріплення узбіччя визначаємо за (3.15): 

1.75 2 2 0.1 2.15узбb      , м 

де узбb =1.75 – ширина узбіччя, м. 

узбh 0.1 – товщина шару укріплення узбіччя, м. 

Тоді площа узбіч визначається за (3.16): 

1.75 2.15
2 0.1 0.39

2

узбS
 

    
 

, м
2 

Загальний обсяг дорожньо-будівельних матеріалів для улаштування 

покриття, шарів дорожнього одягу та шару укріплення узбіч (виправлення 

обсягу робіт на улаштування дорожнього одягу) визначається за (3.17) 
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 0.675 0.54 0.56 0.5424 0.316 0.39 1 3.0234доV         , м
3 

Визначаємо виправлення обсягу ґрунту за рахунок різниці похилу уз-

біч та похилу покриття за (3.18): 

 8 0.06 2 1.75 0.06 1 0.69похV        , м
3 

де 
покі =0.06 – похил покриття дороги, м. 

узбі =0.06 – похил узбіччя, м. 

Визначаємо виправлення обсягу ґрунту за рахунок різниці укосів зем-

ляного полотна за (3.19): 

2 21 8
2 0.06 1.75 0.05 2 8 8 2 1 1.91

2 2

yк

нV
  

              
  

, м
3 

Із врахуванням усіх виправлень загальний (потрібний, виправлений) 

обсяг ґрунту для відсипки насипу визначається за (3.20): 

7.68 4.26 3.76 3.0234 0.69 1.91 10.0766н

грV        , м
3 

5.4.2 Визначення розбивочних розмірів виїмки і виправлення до 

табличних обсягів земляних робіт при улаштуванні дорожнього 

одягу з присипними узбіччями 

Обсяг ґрунту, що розробляється у виїмці розраховується із припущен-

ня – робочою відміткою у виїмці є висота від поверхні покриття дороги до 

умовної поверхні землі (рис. 5.2). Глибиною виїмки визначається за (3.21): 

0.8 0.49 1.29вН     , м 

Ширина низу виїмки визначається за (3.22): 

8 2 2 0.49 9.96В      , м 

Ширина верху виїмки визначається за (3.23): 

9.96 2 1.5 1.29 13.83В      , м 
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де 
вт =1.5 – величина закладання укосів виїмки (за завданням), м. 

Геометричний обсяг ґрунту у виїмці визначається за (3.24): 

13.83 9.96
1.29 1 15.34

2
вV


    , м

3 

Обсяг рослинного шару ґрунту визначається за (3.25): 

13.83 (13.83 2 1.5 0.38)
0.38 1 5.04

2

рос

вV
   

    , м
3 

Обсяг матеріалів необхідних на улаштування дорожнього одягу та 

шару укріплення узбіччя розраховується за (3.17) та дорівнює 

3.0234доV  м
3
. Виправлення обсягу ґрунту за рахунок улаштування по-

хилу корита земляного полотна розраховується за (3.6).  

2
1 9.96

2 0.06 1 1.49
2 2

зп

корV
  

           

, м
3 

Виправлення обсягу ґрунту за рахунок різниці похилу узбіч та похилу 

покриття розраховується за (3.18) та дорівнює 0.69похV   м
3
.  

Виправлення обсягу ґрунту за рахунок різниці укосів земляного поло-

тна розраховується за (3.26): 

2 21 8
2 0.06 1.75 0.06 1.5 0.49 0.49 1.5 1 0.8

2 2

yк

вV
  

              
  

, м
3 

Виправлення обсягу ґрунту за рахунок улаштування присипних узбіч 

визначається за (3.27): 

8 9.96
0.49 1 3.0234 0.8 0.69 0.1132

2

yзб

вV


         , м
3 

Тобто, розрахунок показує, що для улаштування дорожньої конструк-

ції недостатньо виправленого геометричного обсягу земляного полотна у ви-

їмці за рахунок улаштування поверхонь із заданими похилами. 

Із врахуванням усіх виправлень загальний (потрібний, виправлений) 



 35 

обсяг ґрунту при розробці виїмки визначається за (3.28) 

15.34 1.49 ( 0.1132) 5.04 3.0234 8.8798в

грV        , м
3 

Аналогічно розраховуємо обсяги земляних робіт на протязі першого 

кілометру автомобільної дороги із урахуванням робочих відміток згідно за-

вдання. Розрахунок виконуємо у табличній формі (табл. 5.2) 

Таблиця 5.2 – Попікетна відомість об'ємів земляних робіт. 

П
К
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Після виконання розрахунків обсягів порівнюємо загальну кількість 
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ґрунту яке буде розроблене у виїмках (( вV ) з необхідною кількістю ґрун-

ту для зведення насипу з урахуванням коефіцієнта ущільнення  1.1yk   ((

нV ). Можливі наступні варіанти: 

1. якщо  в нV V   то обчислюємо об'єм ґрунту що відсипається 

в кавальєр; 

2. якщо  в нV V  – то розраховуємо максимальну кількість ґру-

нту яке може бути розроблене в бічних резервах (( .б рV );  

3. якщо  .н в б рV V V     - то визначаємо кількість ґрунту, 

яка необхідна розробити в кар'єрі з подальшим транспортуванням 

до місця укладання; 

4. якщо  .н в б рV V V     - то уточнюємо кількість ґрунту яке 

необхідне розробити в бічних резервах (уточнюємо глибину роз-

робки бічних резервів). 

Таким чином, відповідно до фактичних обсягів виїмок та насипів ви-

никає необхідність розробки двобічних резервів, кар'єрів або відсипання 

ґрунту у кавал'єри. 

5.5 Вибір засобів механізації для зведення земляного полотна та 

визначення необхідного обсягу ґрунту з резервів 

5.5.1 Вибір засобів механізації для земляних робіт 

  

5.5.2 Визначення потреби/залишків обсягів ґрунту  

Якщо сумарні обсяги ґрунту у виїмках перевищують обсяги ґрунту 

для улаштування насипів (з урахуванням коефіцієнту ущільнення) то зайвий 

обсяг ґрунту відсипається у кавальєр або вивозиться до користувачів. Якщо 

прийнято вивіз зайвого ґрунту необхідно визначити потребу у автомобілях-

самоскидах для транспортування ґрунту. 

Якщо кількості ґрунту, що розробляється у виїмках недостатньо то 

перевіряється можливість розробки бічних резервів. Найбільш оптимальна 

технологічна схема використання двобічних резервів. 

Найбільша кількість ґрунту, яку можна одержати з резервів (рис. 3.2), 

залежить від ширини і глибини резервів. Максимальна нормована глибина 

бічних резервів повинна бути не більш 1,5 м, тобто корисна глибина резерву 
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1.5pез росh h   (3.29)
 

Ширина резервів визначається розрахунком виходячи з умови, що во-

ни повинні бути розміщені в межах смуги відведення. При цих вимогах мак-

симальна ширина двох резервів 

2 2pезB П B C       (3.30)
 

де П - ширина смуги відведення, м; 

B  – ширина підошви насипу, м 

С - відстань від зовнішньої кромки укосу резерву до межі смуги від-

ведення, яке визначається умовами виробництва робіт, але не ме-

нше 1 м (ця смуга використовується для розміщення знятого рос-

линного ґрунту і маневрування землерийних машин). 

Норми відведення земель для автомобільних доріг встановлюються 

відповідно до вимог [14]. Відомості про ширину смуг, що відводяться для 

автомобільних доріг в безстрокове (постійне) користування, залежно від ка-

тегорії дороги і конструктивних особливостей земляного полотна приведені 

в табл. Д.5 додатку Д. 

Якщо виявиться, що ґрунту з бічних резервів недостатньо для зведен-

ня насипу, то недостатня кількість може бути одержана шляхом подовжньо-

го переміщення ґрунту з сусідніх або зосереджених резервів в стороні від 

траси. При призначенні розмірі бічних резервів рекомендується зберігати 

постійну їх ширину на ділянках траси з робочими відмітками земляного по-

лотна, що мало змінюються. В цьому випадку виникає необхідність, крім 

поперечного переміщення ґрунту бульдозерами, в подовжній схемі транспо-

ртування ґрунту скреперами з сусідніх резервів.  

 

а) 
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б) 

 

 
а – насип; б - виїмка 

Рисунок 3.2 – Поперечні профілі земляного полотна 

 

При відомій глибині резерву і коефіцієнті закладання укосів ширина 

підошви резерву: 

2рез pез в росB B m h     (3.31)
 

2pез pез в резb B m h     (3.32)
 

Максимальна кількість ґрунту, яку вирішено одержати з резервів, не 

виходячи за межі смуги відведення обчислюється як   

max 2
2

pез pез

бр pез

b B
V h l

 
    

 
 (3.33) 

Встановивши розміри резервів і максимальну кількість ґрунту, яку 

можна одержати з них для відсипання насипу. 

При уточненні кількості ґрунту яку необхідне розробити в бічних ре-

зервах рекомендується на всьому протязі дороги влаштовувати резерви з по-

стійною глибиною. Таким чином маємо уточнений об'єм ґрунту, що розроб-

ляється з бічних резервів 

бр н вV V V   
 (3.35) 
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З пропорції визначаємо по пікетну уточнену глибину розробки бічних 

резервів 

. . . .

.

. . .

б р б р б р б р

б р

б р б р б р

h V h V
h

h V V

  
    (3.36)

 

Отримавши робочу глибину бічних резервів визначаємо обсяги ґрунту 

на кожному пікеті, де вони улаштовуються. 

Якщо максимального обсягу ґрунту з бічних резервів у сукупності із 

ґрунтом виїмки недостатньо для відсипання насипів то необхідно розробля-

ти ґрунт в кар'єрі. В роботі приймаємо його розташування на відстані 5 км 

від 10 пікету ділянки дороги, що будується. Необхідно визначити потребу у 

автомобілях-самоскидах щоб перевезти потрібний обсяг ґрунту з кар'єрів. 

5.5.3 Оптимізація переміщення земляних мас та складання таблиці 

механізованих робіт 

 

Після чого приступаємо до заповнення таблиці механізованих робіт 

(табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 – Зведена відомість розподілу механізованих земляних 

робіт на перші 2 км автомобільної дороги 

П
К
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ний об'єм, м
3 Переміщення 

ґрунту з біч-

них резервів 

в насип, м
3
 

при дальнос-

ті возки, м 

Переміщення ґрунту 

скрепером з виїмки або 
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м
3
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5.6 Складання попікетного графіку земляних мас із урахуванням 

засобів механізації та відстані переміщення 

  

5.7 Визначення об'ємів земляних мас для облаштування території 

будівництва автомобільної дороги 

Результати розрахунків виконуємо у табличній формі (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 – Відомість облаштування територій 

П
К

+
..

 

Фактичний обсяг 

рослинного ґрун-

ту, м
3 

П
л
о

щ
а 

у
к
о

сі
в
, 

м
2
 Обсяг ґрунту на облаш-

тування укосів, м
3
 

Необхідна кіль-

кість автомобі-

лів, шт 

насип виїмка наявного привезеного вивіз завіз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

 



 41 

ЛІТЕРАТУРА 

1. ДБН В.2.3-4-2000. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. К.: Дер-

жбуд України, -2000. 

2. ДБН Д.2.2-1-99. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи. Збірник 1. Земляні роботи. К.: Державний комітет будівництва, 

архітектури та житлової політики України, -2000, -188с. 

3. ДБН Д.2.2-27-99. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи. Збірник 27. Автомобільні дороги. К.: Державний комітет будів-

ництва, архітектури та житлової політики України, -2000, -70с 

4. ВБН Д.2.2-218-045.1-2004. Відомчі ресурсні елементні кошторисні но-

рми. Утримання автомобільних доріг та мостів. К.: Державне виробни-

чо-технологічне підприємство «УкрДорТехнологія», -2004, -107с. 

5. ВБН Г.1-218-182-2006. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. 

Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користу-

вання. К.: Колегія державної служби автомобільних доріг України, -

2006, -13с. 

6. ВБН Г.1-218-530-2006. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. 

Класифікація робіт з  експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

загального користування. К.: Колегія державної служби автомобільних 

доріг України, -2006, -15с. 

7. ВБН Д.2.7-218-045.1-2006. Відомчі ресурсні елементні кошторисні но-

рми. Ремонт автомобільних доріг та мостів. К.: Колегія державної слу-

жби автомобільних доріг України, -2006,. 

8. СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог. М.: Госст-

рой СССР. -1976, -16с. 

9. ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорст-

кого типу. К.: Укравтодор. -2004, -175с. 

10. МР-218-02070915-232-2003. Методика розрахунку нежорстких дорож-

ніх одягів з армуючи ми прошарками. К.: НТУ, -2003, 108с. 

11. Конструкция дорожных одежд с использованием местных каменных 

материалов. Альбом №1. Книга №1. К.: УкрТипПроект. -1995, -140с. 

12. ГОСТ 21.511-83 (СТ СЭВ 4407-83). Система проектной документации 

для строительства. Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорож-

ная одежда. Рабочие чертежи. М.: Госстрой СССР, -1984, -26с. 

13. ДБН А.1.1-73-2003. Система стандартизації та нормування у будівницт-

ві. Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівниц-

тві. К.: Державний комітет України з будівництва та архітектури. -2003, 

-10с. 

14. СН467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог. М.: 

Стройиздат, -1976, -16 с. 

 



 42 

ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 – Попікетна відомість середніх робочих відміток на перші 2 

км дороги 

ПК 
Остання цифра номера залікової книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 +0,7 +0,5 +0,6 +0,5 +0,6 +1,05 +0,9 +0,8 +0,9 +0,8 

2 +0,9 +1,1 +0,5 +0,8 +1,2 +0,7 +0,6 +1,3 +1,5 +1,2 

3 -0,5 -0,8 -0,9 -0,6 -0,7 -1,0 -1,1 -1,2 -0,5 -0,8 

4 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,1 -1,2 

5 -0,6 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 

ПК 
Передостання цифра номера залікової книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

6 -0,7 -0,9 -0,5 -0,8 -0,6 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 

7 +0,6 +0,5 +0,7 +0,7 +0,8 +0,9 +0,5 +0,6 +0,7 +1.5 

8 +0,5 +0,8 +0,9 +0,5 +0,7 +0,5 +0,8 +0,5 +0,9 +1.9 

9 +0,7 +0,7 +1,1 +0,6 +0,9 +0,6 +0,7 +0,7 +0,8 +2.7 

10 +0,9 +0,8 +0,8 +0,9 +0,5 +0,8 +0,9 +0,9 +0,6 +1.6 

Примітка: знаком «+» вказані робочі відмітки насипу, із знаком «-» вказані 

робочі відмітки виїмки 

 

Таблиця А.2 – Конструкція дорожнього одягу  

Конструктивні шари дорожньо-

го одягу 

Шифр матеріалів залежно від технічної 

категорії дороги, що будується 

I II III IV V 

Нижній шар дорожнього одягу 2 3 1 1 1 

Середній шар дорожнього одягу 7 6 5 4 4 

Верхній шар дорожнього одягу 11 10 9 8 8 

Нижній шар покриття 21 18 15 17 13 

Верхній шар покриття або по-

верхнева обробка 
22 18 20 19 19 

Шар зміцнення узбіч      

Примітка: Шифр матеріалів прийнятий відповідно до таблиці С.1 
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Таблиця А.3 – Вихідні дані для розрахунку 

Характеристика 
Остання цифра залікової книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Довжина дороги, км 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 

Діаметр отвору труби №1, м 1 1,25 1,5 2 2×1 2×1,25 2×1,5 2×2 3×1 3×1,25 

Діаметр отвору труби №2, м 3×1,25 3×1 2×2 2×1,5 2×1,25 2×1 2 1,5 1,25 1 

Товщина шару рослинного ґрунту, см 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

Закладання укосів насипу 4 4 3 2 2 4 4 3 2 2 

Автомобиль-самосвал
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тип підвізного шляху
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Характеристика Передостання цифра залікової книжки 

Категорія дороги 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ширина покриття, м 30 7,5 7 6 4,5 22,5 7,5 7 6 4,5 

Закладання укосів виїмки 2 2 1,75 1,75 1,5 2 2 1,75 1,75 1,5 

Ширина верху земляного полотна, м 43,5 14,5 12 10 8 36 14,5 12 10 8 

Тип покрытия
1 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Довжина труби №1, м 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Довжина труби №2, м 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

Тип укрепления
2
 у труби №1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Тип укрепления
2
 у труби №2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Кількість шарів земляного полотна на 1 ПК 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Товщина шару земляного полотна на 1 ПК, см 10 15 20 25 30 35 40 10 15 20 

Примітка: показники ступеня указують, при:  «1» - 1 – вдосконалені капітальні, 2 – вдосконалені полегшені; 

«2» - 1 – зміцнення монолітним бетоном, 2 – зміцнення блоками П-1, 3 - зміцнення блоками П-2 ; 

«3» - 1–КамАЗ-55102, 2- КамАЗ-55118, 3- КамАЗ-МСК, 4- КамАЗ-55111, 5- КрАЗ-6510, 6- КрАЗ-65032, 7- МАЗ-

5516, 8- КрАЗ-65034, 9- КамАЗ-6520, 10- НефАЗ-9509; 

«4» - 1- вдосконалені, 2- тверді, 3- ґрунтові, 4- в межі населеного пункту. 



 44 

Таблиця В.1 – Вибір провідних машин для зведення насипів і розробки виїмок 

 

Види земляних 

робіт і споруд 

Середня 

висота на-

сипу (гли-

бина виїм-

ки), м 

Середня да-

льність пе-

реміщення 

ґрунту, м 

Оптимальна ре-

комендована до-

вжина ділянки 

виробництва ро-

біт (захватка), м 

Середні річні 

об'єми робіт 

на об'єкті, 

тис. м
3 

Провідні машини в  

комплекті (ланці) 

Розробка ґрун-

ту в бічних ре-

зервах з пере-

міщенням в 

насип 

До 0,75 10-15 300-500 До 500 

Автогрейдери (причіпні 

грейдери) з двигуном поту-

жністю 90-250 л.с. 

До 1,5 

8-20 200-1000  500-1000 
Грейдер-елеватори продук-

тивністю 600-800 м
3
/час 

 - 200-2000 
Екскаватори-драглайни з 

ковшем об'ємом 0,4-0,8 м
3 

Розробка ґрун-

ту в бічних ре-

зервах і дріб-

них виїмках з 

переміщенням 

в насип 

До 1.5 

До 50 250-500 До 200 
Бульдозери на гусеничних 

тракторах класу 3-10 тс 

  500-1000 
Бульдозери на гусеничних 

тракторах класу 10-15 тс 

  До 100 
Бульдозери на пневмоколіс-

них тягачах класу 3-5 тс 

  До 2000 
Бульдозери на пневмоколіс-

них тягачах класу 5-15 тс 

100-500 
Залежить від мі-

сцевих умов 
До 500 

Скрепери причіпні з ковшем 

об'ємом 3-8 м
3 

      

П
Р

И
Л

О
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И
Е

 В
 

2
2
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Продовження таблиці В.1 

Розробка ґрун-

ту у виїмці і 

зосередженому 

резерві з пере-

міщенням його 

в насип 

Не обме-

жена 

100-500 250-500 До 500 
Скрепери причіпні з ковшем 

об'ємом 3-8 м
3 

  До 500 
Скрепери причіпні з ковшем 

об'ємом 8-15 м
3 

  До 3000 
Скрепери причіпні з ковшем 

об'ємом 8-25 м
3 

500-3000 До 500 До 100 
Скрепери напівпричіпні з 

ковшем об'ємом 9 м
3 

  До 1000 
Скрепери напівпричіпні з 

ковшем об'ємом 9-15 м
3 

  2000-3000 
Скрепери напівпричіпні з 

ковшем об'ємом 15-25 м
3 

≥500  До 500 До 200 
Екскаватори з ковшем об'є-

мом 0,3-0,65 м
3 

  До 500 
Екскаватори з ковшем об'є-

мом 0,65-1,25 м
3 

  До 3000 
Екскаватори з ковшем об'є-

мом 1,25-1,6 м
3 

Розробка і переміщення розпушених вибухом скельних порід у виїмках і на узгір'ях 

Не обмежена До 50 

До 50 - До 100 
Екскаватори з ковшем об'є-

мом 0,3-0,65 м
3 

  200-500 
Екскаватори з ковшем об'є-

мом 0,65-1,25 м
3 

  До 3000 
Екскаватори з ковшем об'є-

мом 1,25-1,6 м
3 

      

2
3
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Продовження таблиці В.1 

У насип або 

кавальєр 

Не обме-

жена 

≥500 
Залежить від 

умов робіт 
До 500 

Екскаватори з ковшем об'є-

мом 0,65-0,1,25 м
3 

  До 3000 
Екскаватори з ковшем об'є-

мом 1,25-1,6 м
3 

Пошарове 

планування 

ґрунту при ві-

дсипанні в на-

сип 

До 3,5 

- 500 До 100 
Автогрейдери потужністю 

90-110 л.с. 

  До 3000 
Автогрейдери потужністю 

110-250 л.с. 

Планування 

верху земля-

ного полотна і 

укосів  

Більш 3,5 - 1000 

При будь-

яких об'ємах 

робіт 

Екскаватори планувальники 

з телескопічною стрілою 

 

 

Таблиця В.2 – Геометричні розміри поперечного профілю насипу 

Параметри 
Значення при категорії дорогі 

I II III IV V 

Ширина узбіччя, м 3,75 3,5 2,5 2,0 1,75 

Ширина укріпленої смуги узбіччя, м 0,75 0,75 0,5 0,5 0 

Ширина крайньої смуги, м 1,0 1,0 0,75 0,5 0,5 

Похил проїжджої частини, ‰ 20 20 30 40 60 

Похил узбіччя, ‰ 30 40 40 50 60 

 

 

2
4
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.1 - Технічні характеристики автосамоскидів 

марка 
вантажопід-

йомність, кг 

потуж-

ність, кВт  

швидкість, 

км/годину 

об'єм 

кузова, 

м
3
 

габарит 

д
о

в
ж

и
н

а
 

ш
и

р
и

н
а
 

в
и

со
та

 

КамАЗ-55102 7000 154 80 7,9 7570 2500 2900 

УРАЛ-5557 7000 154 75 8,8 7690 2500 3500 

МАЗ-5551 10000 132 83 5,5 6040 2500 2950 

КамАЗ-55118 10000 154 90 7,2 6580 2500 2700 

КамАЗ-МСК 11475 162 75 7 7405 2500 2830 

КамАЗ-55111 13000 162 90 6,6 6680 2500 2710 

КрАЗ-6510 15000 176 80 8 8290 2500 2800 

УРАЛ-44202+ 

ЧМЗАП-402.010 
16000 132 70 13 7500 2228 3176 

КрАЗ-65032 16000 220 72 10 8280 2500 2990 

МАЗ-5516 16500 220 88 10,5 7600 2500 3200 

КрАЗ-65034 18000 243 72 12 8285 2500 2760 

УРАЛ-ІВЕКО-

330-30ANW 
18000 232 8и5 12 8290 2500 3390 

АЛЬТКАМ-6550 20000 239 80 13 7215 2500 3150 

КамАЗ-6520 21000 235 80 12 7610 2500 3090 

МЗКТ-75165 24500 346 80 16,5 10020 3070 3500 

МАЗ64228+ 

МАЗ-9506 
26000 360 90 16,42 8735 2500 3300 

НефАЗ-9509 28500 380 80 18,5 8735 2500 3300 
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Таблиця Д.2 - Норми тривалості будівництва автомобільних доріг зага-

льного користування 

Характеристика дорогий Норма тривалості будівницт-

ва, місяць 

загальна зокрема підготов-

чий період 

З вдосконаленими капітальними типами покриттів 

I-ІІ до. з цементно-бетонними покриття-

ми протяжністю дороги, км, до: 

  

48 (одним потоком) 36 3 

90 (двома потоками) 48 3 

200 (двома потоками) 60 3 

I ІІ до. з асфальтобетонними покриттями 

протяжністю дороги, км, до: 

  

90 48 3 

200 (одним потоком) 60 3 

200 (двома потоками) 36 3 

ІІІ до. з асфальтобетонними покриттями 

протяжністю дороги, км, до: 

  

70 36 3 

120 (двома потоками) 36 3 

170 (двома потоками) 48 3 

200 (двома потоками) 60 3 

З вдосконаленими полегшеними і перехідними типами покриттів 

ІІІ до. з асфальтобетонними покриттями 

протяжністю дороги, км, до: 

  

50 12 1 

120 24 3 

150 36 3 

ІV-V до. протяжністю дороги, км, до:   

50 12 1 

100 24 2 
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Таблиця Д.3 - Кількість загіно-змін на зведення водопропускних труб 

О
тв

ір
 т

р
у

б
и

, 
м

 
Безфунда-

ментні 

Фундаментні Зміцнення русифікувався 

і укосів (на одну трубу) Тип I 1 Тип 111 

Кількість загіно-змін Кількість загіно-змін 

н
а 

1
 м

 т
р

у
б

и
 

н
а 

2
 о

го
л
о

в
к
а
 

н
а 

1
 м

 т
р

у
б

и
 

н
а 

2
 о

го
л
о

в
к
а
 

н
а 

1
 м

 т
р

у
б

и
 

н
а 

2
 о

го
л
о

в
к
а
 

З
м

іц
н

ен
н

я
 м

о
-

н
о

л
іт

н
и

м
 б

ет
о

-

н
о

м
 

З
м

іц
н

ен
н

я
 б

л
о

-

к
ам

и
 П

-1
 

З
м

іц
н

ен
н

я
 б

л
о

-

к
ам

и
 П

-2
 

1,0 0,06 4.2 0,17 4,1 0,20 4,11 6.7 5.1 2 8 

2×1.0 0,14 5,8 0,35 5,8 0,40 5,85 8,1 6.5 3.9 

3×1.0 0,20 7,3 0,50 7.2 0 60 7,17 9.4 7 1 4.5 

1,25 0,08 4,9 0,25 4,8 0,25 4,80 7.3 5.8 3.2 

2×1.25 0,14 6,4 0,45 6,3 0,55 6.30 9.4 7.5 4.2 

3×1,25 0,22 7,9 0,75 7.8 0.85 7.80 11.6 9,9 5,7 

1,5 0,09 5,7 0,27 5,5 0.30 5,50 8.2 6.3 3.8 

2×1,5 0,19 7,9 0,55 7,7 0.60 7.72 12.8 8.7 5.2 

3×1,5 0,28 12,5 0,90 12,4 1.00 12,30 13,3 10.7 6.9 

2,0 - - 0,35 6.9 0,35 6.92 10.0 8.6 4.6 

2×2,0 - - 0,67 11.0 0.70 10.80 13.0 11.2 6.5 

3×2,0 - - 1,20 12,5 1,30 12,15 14,3 14,0 8,4 

 

Таблиця Д.4 – Розрахункові норми пробігу вантажних автомобілів (при 

роботі за межами населених пунктів) 

тип дорожнього покриття 

розрахункова норма 

пробігу автомобілю, 

км/годину 

Удосконалені (асфальтобетонні, цементобетонні, з 

кам’яних матеріалів оброблених в’яжучими) 
49 

тверді (з кам’яних матеріалів не оброблених 

в’яжучими, брущатка, ґрунтові поліпшені) 
37 

ґрунтові природні 28 

При роботі автомобілів в межах населеного пункту незалежно від типу 

дорожнього покриття для автомобілів і автопотягів, вантажопідйомністю 

- до 7 т ( автоцистерни до 6 тис. л ) – 25 км/годину 

- 7 т і >7 т (автоцистерни 6 тис. л та >6 тис. л ) – 24 км/годину 

Загальна норма простою автомобілю під завантаженням і вивантаженням 

одну їздку (tз-в ) розраховується за залежністю 

 

60

вдз
вз

ttt
t


  
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Таблиця Д.5 – Ширина смуги відведення автомобільних доріг 
В

и
со

та
 н

ас
и

п
у

, 
м

 Ширина смуг відведення земель для автомобільних доріг на рівнинній міс-

цевості - з поперечними похилами від 0 до 90‰ з постійним заставлянням 

укосів земляного полотна, м 

I к. з 6-

смуговим ру-

хом 

II к. з 2-

смуговим рухом 

III к. з 2-смуговим 

рухом 

IV к. з 2-

смуговим 

рухом 

V к. з 1-

смуговим 

рухом 

1:4 1:3 1:2 1:4 1:3 1:2 1:4 1:3 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 

1 
52 

69 

50 

66 

47 

62 

34 

43 

30 

57 

27 

33 

31 

40 

27 

35 

24 

31 

25 

33 

22 

29 

23 

32 

21 

28 

1.5 
56 

101 

53 

95 

49 

89 

38 

61 

33 

54 

29 

47 

35 

57 

31 

50 

26 

43 

28 

48 

24  

41 

26  

46 

22  

39 

2 
53 

135 

49 

125 

45 

114 

33 

75 

29 

67 

25 

59 

30 

70 

26 

64 

22 

58 

24 

60 

20 

54 

22 

57 

18 

51 

В
и

со
та

  
н

ас
и

п
и

, 
м

 

I к. з 8-

смуговим ру-

хом 

I к. з 4-

смуговим рухом 

Г
л
и

б
и

н
а 

 
в
и

їм
к
и

, 
м

 

I к. з 8-смуговим 

рухом 

I к. з 6-смуговим 

рухом 

1:4 1:3 1:2 1:4 1:3 1:2 1:2 1:1,75 1:1,5 1:2 1:1,75 1:1,5 

1 
61 

81 

58 

76 

54 

72 

48 

58 

43 

55 

39 

51 
1 57 56 55 49 48 47 

1.5 
65 

115 

61 

109 

56 

101 

50 

86 

46 

80 

41 

73 
2 61 59 58 53 52 50 

2 
61 

155 

57 

144 

53 

134 

46 

116 

42 

106 

38 

95 
3 65 63 61 58 56 53 

Г
л
и

б
и

н
а
 

в
и

їм
к
и

, 
м

 I к. з 4-

смуговим ру-

хом 

II к. з 2-

смуговим рухом 

III к. з 2-смуговим 

рухом 

IV к. з 2-

смуговим 

рухом 

V к. з 1-

смуговим 

рухом 

1:2 1:1,75 1:1,5 1:2 1:1,75 1:1,5 1:2 1:1,75 1:1,5 1:2 1:1,75 1:1,75 1:1,5 

1 42 41 40 29 28 27 26 25 24 24 23 21 20 

2 46 44 43 33 32 30 30 29 27 28 27 25 23 

3 50 48 46 37 35 33 34 32 30 32 30 28 26 

Примітка: У чисельнику приведена ширина смуги відведення земель при висоті 

насипів до 2 м і відсутності бічних резервів, в знаменнику - з урахуванням при-

строю бічних резервів, якщо вони є постійним конструктивним елементом зем-

ляного полотна. 
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Таблиця Д.6– Основні норми часу простою автомобілів-самоскидів та 

автомобілів-цистерн 

тип автомобілю 
норма часу на завантаження або 

вивантаження на 1 тону, хвилин 

автомобілі-самоскиди (крім тихий що 

працюють у кар’єрах) 
1 

автомобілі-самоскиди, що працюють у 

кар’єрах 
0,2 

автомобілі-цистерни (налив або злив) 4 

Цементовози 2 

 

Таблиця Д.7 – Норми часу на виконання додаткових операцій в процесі 

завантаження та вивантаження 

найменування додаткових операцій Хвилин 

Зважування вантажу на автомобільних вагах:    

   

на кожне визначення ваги вантажу в кожному автомобілі, 

незалежно від класу вантажу та вантажопідйомності ав-

томобілю (зважування порожнього автомобілю) 

4 

   

на кожне визначення ваги вантажу в автопотязі, незалеж-

но від класу вантажу та вантажопідйомності автомобілю 

(зважування порожнього автомобілю) 

4 

Зважування або переважування вантажу на десятинних або сотен-

них вагах на автомобіль вагою, т: 
   

   до 4 включно 9 

   від 4 до 7 включно 13 

   більш 7 18 

Перерахування вантажних місць на автомобілі незалежно від кла-

су вантажу та вантажопідйомності автомобілю 
4 

Заїзд в кожній проміжний пункт завантаження або вивантаження 

незалежно від вантажопідйомності автомобілю 
9 

завантаження або вивантаження вантажів потребуючих обережно-

го поводження (скло, фарфор, рідина у скляній тарі, телевізори, 

прилади тощо), а також дрібноштучні вантажі, що перевозяться у 

малій упаковці або насипом та потребують перерахування (взуття, 

галантерея, канцелярія, книги, іграшки, овочі, яйця, м'ясо худе) 

25 

% від 

основ-

ної но-

рми 
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ДОДАТОК С 

Таблиця С.1 - Орієнтовні дані для визначення кількості змін роботи ла-

нок при будівництві дороги і організаційно-технічних роз-

ривів між ланками (перша цифра – кількість змін роботи лан-

ки, друга – розривши в змінах) 

1. Улаштування одношарової піщаної або з ПГС основи {15 см} 2-1 

2. Улаштування піщаної або піщано-гравійної основи, укріпленої зо-

лою віднесення (20%), золошлакової сумішшю (20%), гранульованим 

шлаком (20%) або бітумною емульсією (5-6%) з добавкою у всіх ви-

падках цементу (4-6%) або вапна (2-4%) {15 см} 

3-6 

3. Улаштування основи з ґрунтово-щебеневої або ґрунтово-гравійної 

суміші, близької до оптимального складу, укріпленої цементом (4-

8%) або вапном (3-6%) {10 см} 

3-6 

4. Улаштування основи з грунтово-щебеневої або грунтово-гравійної 

суміші неоптимального складу, а також з супіску або легкого суглин-

ку, укріплених цементом (8-12%) або вапном (5-10%) {12 см} 

3-6 

5. Улаштування одношарової основи з гравійної оптимальної суміші 

{10 см} 
2-1 

6. Улаштування одношарової основи з гравійної оптимальної суміші, 

укріпленої золами віднесення (20%), золошлакової сумішшю (20%), 

гранульованим шлаком  (20%) з добавкою цементу (4-6%) {8 см} 

3-6 

7. Улаштування одношарової основи з фракційного щебеню (нижній 

шар) {10 см} 
3-1 

8. Пристрій одношарової основи з фракційного щебеню (верхній шар) 

{10 см} 
4-1 

9. Улаштування одношарової основи з фракційного щебеню, укріпле-

ного золами віднесення (20%), золошлаковою сумішшю (20%), гра-

нульованим шлаком,(20%) з добавкою цементу (4-6%) {8 см} 

4-6 

10. Улаштування одношарової основи або покриття з гравійної опти-

мальної суміші з добавками 30% щебеню, обробленої в установці рі-

дким бітумом {8 см} 

2-6 

11. Улаштування одношарової основи або покриття з гравійної опти-

мальної суміші з добавками 30% щебеню, методом змішення; з рід-

ким бітумом  (5-7%) на дорозі із зміцненням цементом  (4-6%) {8 см} 

3-6 

12. Улаштування одношарової основи з фракційного щебеню мето-

дом просочення бітумом {8 см} 
2-1 

13. Улаштування одношарового покриття з фракційного щебеню ме-

тодом просочення бітумом {8 см} 
3-1 

14. Улаштування одношарової основи з гарячого щебеню, оброблено-

го бітумом в установці {6 см} 
2-1 

15. Улаштування одношарового покриття з гарячого щебеню, оброб-

леного бітумом в установці {6 см} 
3-1 
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Продовження таблиці С.1  

16. Улаштування одношарової основи з холодного фракційного ще-

беню, обробленого рідким бітумом в установці {8 см} 
2-3 

17. Улаштування одношарового покриття з холодного фракційного 

щебеню, обробленого рідким бітумом в установці {8 см} 
3-3 

18. Улаштування одношарового покриття з гарячої або холодної ас-

фальтобетонної суміші {нижній шар - 6 см, верхній – 4 см, зміцнення 

узбіччя – 6 см} 

1-1 

19. Улаштування одиночної поверхневої обробки {4 см} 1-0 

20. Улаштування подвійної поверхневої обробки {8 см} 1-0 

21. Улаштування одношарової цементобетонної основи {16 см} 1-20 

22. Улаштування цементобетонного покриття {8 см} 1-30 

23. Улаштування присипних узбіч і виконання укріпних робіт на уз-

біччях 
3-1 

24. Улаштування присипних узбіч і виконання укріпних робіт на уз-

біччях, на дорогах I категорії з виконанням робіт по пристрою розді-

лової смуги 

4-1 

25. Планування укосів і горизонтальних площ земляного полотна  і 

резервів, а також розподіл рослинного ґрунту за цими площами. Лік-

відація тимчасових з'їздів 

2-0 

26. Обстановка шляху 2-0 

27. Улаштування малих штучних споруд (водопропускні труби і малі 

мости) 
*-3 

28. Відсипка земляного насипу 6-2 

29. Зміцнення узбіч шлаковим щебенем {10 см} 3-1 

30. Зміцнення узбіч рядовим щебенем або гравієм {10 см} 3-1 

Примітка: * - залежно від конструкції труби/моста. У фігурних дужках 

вказана мінімальна товщина шарів. 
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ДОДАТОК Е 

Таблиця Е.1 - Класифікація дорожніх робіт по температурі їх виробниц-

тва, що допускається 

Група 

робіт 
Найменування робіт 

Середньодо-

бова темпера-

тура повітря, 

що допуска-

ється, 
о
С 

0 Зосереджені земляні роботи, розробка скельного 

ґрунту, пристрій шарів основи дорожнього одя-

гу з щебеню, гравію, шлаку і інших кам'яних 

матеріалів, роботи із застосуванням збірного за-

лізобетону, роботи по будівництву мостів, труб 

і споруд дорожньої і автотранспортної служб 

Нижче 0 

I Пристрій дорожнього одягу з кам'яних матеріа-

лів, лінійні земляні роботи 

Не нижче 0 

II Пристрій шарів дорожнього одягу з ґрунтів, 

укріплених в’яжучими або поліпшених скелет-

ними добавками, пристрій шарів одягу з шлако-

бетону, асфальтобетону, цементобетонну, чор-

ного щебеню і сумішей, виготовлених в устано-

вці 

Не нижче +5 

весною і  

+10 восени 

III Пристрій шарів дорожнього одягу з кам'яних 

матеріалів, укріплених органічними в’яжучими 

змішенням на дорозі і ґрунто-щебню, укріпле-

ного органічним в’яжучим  

Не нижче +10 

IV Пристрій поверхневих обробок Не нижче +10 
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Таблиця Е.2 - Середні терміни тривалості будівельного сезону для виконання основних видів робіт 

Область, автоном-

на республіка 

Група робіт 

к
о

еф
іц

іє
н

т 

зм
ін

н
о

ст
і 

I II III IV 

П
о

ч
а-

то
к
  

З
ак

ін
-

ч
ен

н
я
  

êN  ìN  

П
о

ч
а-

то
к
  

З
ак

ін
-

ч
ен

н
я
  

êN  ìN  

П
о

ч
а-

то
к
 

З
ак

ін
-

ч
ен

н
я
  

êN  ìN  

П
о

ч
а-

то
к
 

З
ак

ін
-

ч
ен

н
я
  

êN  ìN  

АР Крим 16.2 25.12 312 24 23.3 14.11 236 20 22.4 23.10 184 18 1.5 25.9 147 11 2 

Волинська 11.3 25.10 228 31 5.4 11.10 189 25 25.4 2.10 160 21 28.5 3.9 98 15 1,33 

Дніпропетровська 9.3 29.10 234 18 30.3 15.10 199 15 21.4 5.10 167 11 9.5 22.9 136 8 1,49 

Донецька 18.3 19.10 215 17 7.4 18.10 194 13 26.4 7.10 164 9 15.5 14.9 122 7 1,64 

Житомирська 17.3 22.11 250 27 8.4 27.10 202 22 29.4 2.10 156 17 26.5 4.9 101 12 1,3 

Запорізька 6.3 6.12 275 19 29.3 7.11 223 15 20.4 17.10 180 12 11.5 23.9 135 10 1,7 

Київська 19.3 19.11 245 17 8.4 27.10 202 14 28.4 3.10 158 10 21.5 7.9 109 9 1,6 

Кіровоградська 16.3 2.11 231 19 6.4 30.10 207 16 26.4 7.10 164 13 17.5 12.9 118 11 1,59 

Луганська 16.3 29.10 227 16 4.4 15.10 194 12 22.4 7.10 168 10 12.5 13.9 124 8 1,47 

Миколаївська 11.3 15.11 249 20 2.4 5.11 217 17 24.4 12.10 171 14 13.5 21.9 131 11 1,42 

Одеська 8.3 28.11 265 22 30.3 10.11 225 20 20.4 18.10 181 16 12.5 16.9 127 12 1,6 

Полтавська 21.3 16.11 240 14 8.4 26.10 201 10 27.4 5.10 161 8 17.5 11.9 117 5 1,4 

Ровенська 11.3 23.11 257 21 6.4 31.10 208 19 28.4 3.10 158 16 24.5 5.9 104 13 1,18 

Сумська 24.3 13.11 234 14 11.4 23.10 195 10 30.4 30.9 153 9 23.5 4.9 104 6 1,2 

Харківська 21.3 19.10 212 18 8.4 15.10 190 16 28.4 1.10 156 13 20.5 6.9 109 11 1,35 

Херсонська 28.2 13.12 288 21 26.3 11.11 230 19 19.4 20.10 184 16 10.5 25.9 138 11 1,85 

Хмельницька 10.3 25.9 199 27 3.4 12.9 162 24 26.4 2,9 129 21 20.5 13.9 116 14 1,15 

Черкаська 18.3 21.9 187 24 8.4 18.9 163 20 28.4 4.9 129 17 23.5 8.9 108 11 1,54 

Чернігівська 22.3 15.11 238 23 10.4 24.10 197 21 24.4 27.9 156 16 21.5 3.9 105 12 1,31 

Чернівецька 7.3 28.11 266 25 31.3 2.11 217 21 20.4 9.10 172 18 17.5 11.9 117 14 1,51 
 

 


